

Tijdspad voorbereiding en besluitvorming nieuw zorgplan tippelzone
versie 22 feb 21

		Week	data	
Concept Opdrachtformulering voor Plan B	5.1.2e	Week 8	Ma 22-23 februari	
Akkoord op <u>opdrachtformulering</u>	Begeleidingscie	Week 8	Wo 24 februari	
<u>Akkoord opdrachtformulering</u> portefeuillehouders	Combi-overleg Grete / burgemeester 5.1.2e svp organiseren	Week 9 of Week 10	Ma 1 maart? Of 8 maart?	Bij 8 maart: alles hierna een week verschuiven
<u>Bijgesteld projectvoorstel</u>	HHM	Week 9	Wo 2-5 maart	
<u>Vaststellen projectvoorstel</u>	Begeleidingscie	Week 10	Do 11 maart	
<u>Akkoord projectvoorstel</u> portefeuillehouders	Combi-overleg Grete / burgemeester 5.1.2e svp organiseren bij voorkeur op ma 15 maart	Week 11 Of week 12	Ma 15 maart of ma 22 maart	Bij 22 maart: alles hierna nog week verschuiven
Start Projectgroep voor Plan B	HHM	Week 11 Of week 12	Di 16-19 maart of di 23-27 maart	
Plannen bijeenkomst casemanagers	HHM / 5.1.2e	Week 12	22-16 maart Of 30 mrt -3 april	
HHM Realisatie aangepast plan		Week 12-20	Ma 22 mrt -14 mei	

		Of week 13-20	Of ma 29 mrt -14 mei	
Vaststellen <u>Zorgaanpak aangepast plan</u>	Begeleidingscie 5.1.2e : verzoek plannen op ma of di 17/18 mei	Week 20	17-20 mei	
<u>Collegevoorstel opstellen</u> aangepast plan + raadsbrief over <i>ontwikkelingen</i> rondom aangepaste plannen voor toekomstige zorgaanpak met <u>reactie</u> andere <u>verzoeken</u> opgenomen in de <u>motie</u> worden gerealiseerd.+ <u>mandaatbesluit budgethouder subsidietoekenning</u> uitvoering aangepast Plan.	5.1.2e	Week 21	Di 25-26 mei ,	
<u>Collegevoorstel + raadsbrief + mandateren budgethouder subsidieverlening</u>	Combi-po Grete/burgemeester 5.1.2e : svp laten inplannen	Week 22	Ma 31 mei	
Collegevoorstel <u>aangepast plan + raadsbrief</u> over ontwikkelingen rondom aangepaste plannen voor toekomstige zorgaanpak en of en zo ja hoe andere verzoeken opgenomen in de motie worden gerealiseerd (<u>nog geen vaststelling subsidieaanvraag projectleiding</u>)	5.1.2e 5.1.2e	Week 22 Of week 23	Di 1 juni Of di 8 juni	
Collegebesluit aangepast plan + raadsbrief + mandatering subsidieverlening	Besluit	Week 24 Of week 25	15 juni Of 21 juni	
Brief beantwoording motie + aangepaste zorgaanpak door raad geagendeerd	Moment van agendering te bepalen door de raad.	23 of 30 juni of 14 juli?		

Opstarten subsidieverleningsprocedure o.v.b. reactie college op standpunt raad	5.1.2e	Week 35	31 augustus	
Voorlopige planning opstarten van Plan B: pas na verwerking collegestandpunt op de reactie van de raad op het plan	Eind september 2021	Week 38/39	20/27 september	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3