

**From:** "5.1.2e" <5.1.2e@hhm.nl>  
**Sent:** 4/26/2021 2:01:41 PM  
**To:** "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Cc:** "5.1.2e" <5.1.2e@hhm.nl>  
**Subject:** RE: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en opdracht HHM

---

Dag 5.1.2e,

I.v.m. vakanties en het samenvoegen van de begeleidingscommissie verandert er iets in de planning.

In plaats van het vaststellen van de aanpak in de week van 17 mei, wordt dat nu 10 juni.

Ik heb dit aangepast (en geel gearceerd) in bijgevoegd tijdspad. Kan jij de rest van de planning hierop wijzigen waar nodig?

Wij zijn wel nog steeds voornemens om eind september/begin oktober te starten met de uitvoering van de aanpak. Mogelijk kan dus e.e.a. in elkaar geschoven worden na het moment van vaststellen van de aanpak. Maar dus even de vraag aan jou om daarnaar te kijken.

Ik hoor graag van je.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e | bureau HHM | Thermen 1 | 7521 PS Enschede

(053) 5.1.2e | 06 5.1.2e | 5.1.2e@hhm.nl | [www.hhm.nl](http://www.hhm.nl)

---

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** maandag 1 maart 2021 9:36

**Aan:** 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

**CC:** 5.1.2e ; 5.1.2e

**Onderwerp:** RE: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en opdracht HHM

Beste allen,

Naar aanleiding van mail 5.1.2e :

In de tijdsplanning zijn drie momenten opgenomen voor bespreking in het combi met Grete en de burgemeester:

- Akkoord vragen op de geformuleerde *opdracht* (1 of 8 maart)
- Akkoord vragen op daarop aansluitend *projectvoorstel* (15 maart of 22 maart)
- Akkoord vragen op het *aangepaste Plan* (31 mei)

Bespreking van de Opdracht is via 5.1.2e / 5.1.2e verschoven van 1 naar 8 maart . Andere optie om tijd te winnen is om de 'geformuleerde opdracht' en 'projectvoorstel' in één keer aan het combi-voor te leggen voor een akkoord. Dan kan 5.1.2e conform huidig tijdspad deze week toch al aan de slag met het maken van een Projectvoorstel, dat dan op 11 maart samen met de Opdracht besproken kan worden in de begeleidingscie en maandag 15 maart in het combi.

5.1.2e , 5.1.2e , wat vinden jullie?

Groet, 5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>

**Verzonden:** donderdag 25 februari 2021 16:16

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e

<5.1.2e@nijmegen.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; '5.1.2e' <5.1.2e@hhm.nl>

**Onderwerp:** Re: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en opdracht HHM

Hallo 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e ,

Betekent dit dat de opdrachtformulering aan HHM nu is vastgesteld en dat wij een projectvoorstel kunnen maken conform de procesplanning

Ik begrijp uit de aangepaste planning dat 5.1.2e nu elke stap wil laten vaststellen door het combi PO? is dat niet wat veel op detailniveau?

Kan mij voorstellen dat na vaststellen van het kader/ de richting de opbrengst van de opdracht nl PPlan B weer opnieuw voorgelegd wordt aan het combi PO.

De vaststelling van het projectvoorstel van HHM is dan aan de opdrachtgever/ambtelijk cq de beg.cie

hoor het graag

hoor het graag

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

06

5.1.2e

<https://loomanadvies.com/>

---

**Van:** 5.1.2e

**Verzonden:** donderdag 25 februari 2021 10:17

**Aan:** 5.1.2e

**CC:** 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

**Onderwerp:** Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en opdracht HHM

Hallo 5.1.2e,

Wil je svp bovengenoemd agendapunt agenderen met bijlagen agenderen voor het combi-overleg?

Dank je wel!

Groet, 5.1.2e

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

*Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen | Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen*

*T:024 5.1.2e | 5.1.2e [@nijmegen.nl](mailto:5.1.2e@nijmegen.nl) | [www.nijmegen.nl](http://www.nijmegen.nl)*

*Werktijden: Ma: 9.00-17.00 uur en Di t/m do:9.00-15.00 uur*

DISCLAIMER | De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08120363.

Tijdspad voorbereiding en besluitvorming nieuw zorgplan tippelzone  
versie 22 feb 21

		Week	data	
Concept Opdrachtformulering voor Plan B	5.1.2e	Week 8	Ma 22-23 februari	
Akkoord op <u>opdrachtformulering</u>	Begeleidingscie	Week 8	Wo 24 februari	
<u>Akkoord opdrachtformulering</u> portefeuillehouders	Combi-overleg Grete / burgemeester 5.1.2e svp organiseren	Week 9 of Week 10	Ma 1 maart?  Of 8 maart?	Bij 8 maart: alles hierna een week verschuiven
<u>Bijgesteld projectvoorstel</u>	HHM	Week 9	Wo 2-5 maart	
<u>Vaststellen projectvoorstel</u>	Begeleidingscie	Week 10	Do 11 maart	
<u>Akkoord projectvoorstel</u> portefeuillehouders	Combi-overleg Grete / burgemeester 5.1.2e svp organiseren bij voorkeur op ma 15 maart	Week 11  Of week 12	Ma 15 maart  of ma 22 maart	Bij 22 maart: alles hierna nog week verschuiven
Start Projectgroep voor Plan B	HHM	Week 11  Of week 12	Di 16-19 maart  of di 23-27 maart	
Plannen bijeenkomst casemanagers	HHM / Trude	Week 12	22-16 maart  Of 30 mrt -3 april	
HHM Realisatie aangepast plan		Week 12-20	Ma 22 mrt -14 mei	

		Of week 13-20	Of ma 29 mrt -14 mei	
Vaststellen <u>Zorgaanpak aangepast plan</u>	Begeleidingscie 5.1.2e : verzoek plannen op ma of di 17/18 mei	Week 20	10 juni	
<u>Collegevoorstel opstellen</u> aangepast plan + raadsbrief over <i>ontwikkelingen</i> rondom aangepaste plannen voor toekomstige zorgaanpak met <u>reactie</u> andere <u>verzoeken</u> opgenomen in de <u>motie</u> worden gerealiseerd.+ <u>mandaatbesluit budgethouder subsidietoekenning</u> uitvoering aangepast Plan.	5.1.2e	Week 21	Di 25-26 mei ,	
<u>Collegevoorstel + raadsbrief + mandateren budgethouder subsidieverlening</u>	Combi-po Grete/burgemeester 5.1.2e : svp laten inplannen	Week 22	Ma 31 mei	
Collegevoorstel <u>aangepast plan + raadsbrief</u> over ontwikkelingen rondom aangepaste plannen voor toekomstige zorgaanpak en of en zo ja hoe andere verzoeken opgenomen in de motie worden gerealiseerd ( <u>nog geen vaststelling subsidieaanvraag projectleiding</u> )	5.1.2e  Naar BBA	Week 22  Of week 23	Di 1 juni  Of di 8 juni	
Collegebesluit aangepast plan + raadsbrief + mandatering subsidieverlening	Besluit	Week 24  Of week 25	15 juni  Of 21 juni	
Brief beantwoording motie + aangepaste zorgaanpak door raad geagendeerd	Moment van agendering te bepalen door de raad.	23 of 30 juni of 14 juli?		

Opstarten subsidieverleningsprocedure o.v.b. reactie college op standpunt raad	5.1.2e	Week 35	31 augustus	
Voorlopige planning opstarten van Plan B: pas na verwerking collegestandpunt op de reactie van de raad op het plan	Eind september 2021	Week 38/39	20/27 september	

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5