

From: "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>
Sent: 9/26/2023 8:32:30 PM
To: "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>
Cc:
Subject: FW: afsluitende rapportage Zorgaanpak

Van: 5.1.2e

Verzonden: donderdag 21 september 2023 09:00

Aan: 5.1.2e

Onderwerp: FW: afsluitende rapportage Zorgaanpak

Hoi 5.1.2e,
Nou dat is alweer even geleden dat we contact hebben gehad. Zoals afgesproken volgt hierbij een afsluitende rapportage van het project Zorgaanpak Straatsekswerkers. De inhoud hiervan is afgestemd met 5.1.2e en 5.1.2e waar ik de laatste informatie over de borging heb opgehaald. Mooi om te horen dat de borging -in ieder geval voor dit jaar- goed is ingeregeld!

Ik stuur het naar jou, weet niet hoe je dit verder wilt verspreiden, wellicht is het netjes om de voormalige projectgroep te informeren? Volledigheidshalve heb ik de informatiebrieven bijgevoegd.

Voor jou heb ik ook het Excel overzicht bijgevoegd van het project budget. Ik weet niet wat je hier verder nog mee wilt maar anders hoor ik het wel.

Verder is er nog een rapportage van bevindingen van de piot outreachende diagnostiek. Deze moet echter nog door Iriszorg en ProPersona in rapportagevorm weergegeven worden. Ik ga 5.1.2e vragen hiervoor zorg te dragen en dan komt het naar je toe.

Hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

telefoon (053) 5.1.2e | +31 6 5.1.2e

5.1.2e [@hbm.nl](mailto:5.1.2e@hbm.nl)

----- DISCLAIMER -----

De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08 5.1.2e.

DISCLAIMER | De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08 5.1.2e.

Zorgaanpak straatsekswerkers

Beste partners,

Graag informeren we jullie over de laatste stand van zaken rondom project Zorgaanpak straatsekswerkers.

Per 1 augustus 2023 stopt het project Zorgaanpak straatsekswerkers. Het project stopt, maar we gaan wel door met het ondersteunen van straatsekswerkers door de inzet van casemanagers van IrisZorg en het Leger des Heils.

STAP-team

Deze casemanagers vormen het vernieuwde STAP-team. Zij zijn deels al vertrouwde gezichten en bekend bij de straatsekswerkers. Zij bieden begeleiding bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, huisvesting, inkomen en opvang. Voor sommige sekswerkers betekent het wel dat zij een andere casemanager krijgen. Waar nodig werken de casemanagers samen met andere organisaties. Binnen het STAP-team werkt ook een ervaringsdeskundige van IrisZorg. Voor de borging van de zorg coördineert 5.1.2e dit STAP-team tot januari 2024. Zij is bereikbaar via e-mail: 5.1.2e@iriszorg.nl of telefonisch: 088 5.1.2e.

Registratie tippelzone – wijzigingen

Op de tippelzone mogen alleen sekswerkers werken die al langer bekend zijn binnen de zorg- en hulpverlening in Nijmegen. Om te kunnen werken op de tippelzone is het indienen van een aanvraag voor een registratie een voorwaarde. Aanvragen van een registratie om te kunnen werken op de tippelzone of juist voor het stopzetten ervan, kan door het sturen van een mail naar:

secretariaatveiligheidshuis@nijmegen.nl

Dit email adres kan ook worden gebruikt voor het doorgeven van een verhuizing, verandering in contactgegevens of andere vragen over deze registratie.

Time-outvoorziening

Wanneer sekswerkers (werkzaam op de tippelzone) behoefte hebben aan rust kunnen zij gebruik maken van een time-outvoorziening. Aanmelden kan via een casemanager, 5.1.2e 5.1.2e of een medewerker van avondopvang de Cirkel. Zij beoordelen of een verblijf in de voorziening mogelijk is.

Gemeente Nijmegen

Vanuit de gemeente Nijmegen is 5.1.2e, Regisseur Veiligheid – Centrum eerste aanspreekpunt. Bij vragen, ontwikkelingen of knelpunten betreffende de tippelzone kun je met haar contact opnemen. Zij is bereikbaar via: 5.1.2e @nijmegen.nl / 06 5.1.2e

Vanuit de afdeling maatschappelijke ontwikkeling is 5.1.2e betrokken. Voor vragen over beleid/ontwikkelingen te bereiken via: 5.1.2e @nijmegen.nl / 06 5.1.2e.

Met hartelijke groeten, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e

5.1.2e @nijmegen.nl

bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen
Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen

Zorgaanpak straatsekswerkers

Zorgaanpak straatsekswerkers

Je hebt in de afgelopen twee jaar contact gehad met het STAP-team. Per 1 augustus stopt dit project (Project Zorgaanpak straatsekswerkers van de gemeente Nijmegen). We vinden het belangrijk om sekswerkers te blijven ondersteunen. Daarom zijn we getart met een tweede STAP-team. Daarover vertellen we jou meer in deze brief.

STAP-team

Voor sommigen betekent dit dat je een nieuwe casemanager krijgt. Enkelen hebben al kennis gemaakt. Casemanagers bieden begeleiding bij vragen over bijvoorbeeld gezondheid, huisvesting, inkomen en opvang. Om te zorgen dat dit tweede STAP-team een goede start kan maken blijft 5.1.2e nog tot eind 2023 betrokken. Voor vragen kan je bij haar terecht: 5.1.2e@iriszorg.nl of bel 088 5.1.2e

Registratie tippelzone – wijzigingen

Het indienen van een aanvraag voor een registratie om te kunnen werken op de tippelzone of juist voor het stopzetten ervan, kan door het sturen van een mail naar:

secretariaatveiligheidshuis@nijmegen.nl

Dit email adres kun je ook gebruiken voor het doorgeven van een verhuizing, verandering in contactgegevens of andere vragen over deze registratie.

Time-outvoorziening

Heb je echt even rust en ruimte nodig dan kun je gebruik maken van de time-outvoorziening. Dat kan door in gesprek te gaan met jouw casemanager, contact te zoeken met 5.1.2e of bij de avondopvang van de Cirkel aan te geven dat je behoefte hebt aan een time-out. Zij kunnen jou verder helpen.

Afsluitende rapportage Zorgaanpak Straatsekswerkers, gemeente Nijmegen

'kleine resultaten maar grote successen'

d.d. september 2023

5.1.2e, HHM

1. Inleiding

Per 1 augustus is het project Zorgaanpak straatsekswerkers gestopt. Het ondersteunen van de straatsekswerkers wordt voortgezet door de inzet van casemanagers van Iriszorg en Leger Des Heils. Zij vormen het nieuwe Stap-team waaraan ook een ervaringsdeskundige is verbonden. Ook kunnen sekswerkers, die werkzaam zijn op de tippelzone, gebruik maken van een Time-outvoorziening om even uit 'het leven' op de zone te stappen om tot rust te komen. Hiermee is de borging van de zorg aan deze kwetsbare doelgroep gerealiseerd. Deze rapportage is bedoeld ter afsluiting van de projectperiode als aanvulling op de evaluatie die begin 2023 plaatvond.

2. Resultaten zorgaanpak


Voor de resultaten van het project Zorgaanpak verwijzen we naar de evaluatie van het project d.d. 23 februari 2023 (EL/23/0236/tpzrijm5).

3. Stand van zaken per 1 augustus 2023

Binnen het project zijn een aantal activiteiten ontplooid in de evaluatie van de zorgaanpak is hier meer informatie over terug te vinden. Hieronder volgt een korte weergave.

- Aantal registratie/ vergunningen > 5.1.2e (totaal zijn er 5.1.2e registraties verstrekt waarvan 1 weer is opgeheven op verzoek van de betrokken vrouw.)
- Aantal actieve vrouwen op de zone > 5.1.2e (op basis van gehele projectperiode)
- Instroomwoning > 2 (1 traject loopt nog, wordt voortgezet door STAP 2.0.)
- Aantal trajecten time-outvoorziening > 5

4. Overdracht naar regulier zorg/begeleiding bij afsluiting projectaanpak



In januari zijn er al 2 trajecten afgesloten en op 31 juli vonden de 1^e overdrachten plaats naar regulier. 2 Trajecten worden naar Arnhem overgedragen.

Overdracht voor casemanagement Stapteam 2.0: van de ^{5.1.24} vrouwen vormen er uiteindelijk ^{5.1} vrouwen de caseload van de casemanagers.

^{5.1} vrouwen staan op monitoring bij procesregie door de gemeente, zij hebben geen hulpverlening of ontvangen deze in een andere stad.

5. Pilot outreachende diagnostiek

Ten tijde van de borgingfase zijn 2 diagnostiek trajecten uitgevoerd door een psychiater van Pro Persona en Klinisch psycholoog van Iriszorg. In deze rapportage wordt een korte impressie gegeven. De meerwaarde werd ervaren doordat er outreachend gewerkt kon worden. De pilot is waardevol geweest om verschillende redenen. Cliënten met een actieve verslaving komen vaak niet in aanmerking voor diagnostiek. De wijze waarop naar hen geluisterd is, door zowel de klinisch psycholoog als de psychiater maakte dat zij zich gehoord voelde en serieus genomen. Er zijn diepgaande gesprekken op gang gekomen, die voor de deelnemende vrouwen bij tijden ook intensief en zwaar waren omdat het hen herinnerde aan veelal ernstig trauma uit het verleden. De vrouwen beschikken over een actueel beeld van zichzelf, waar ze zich tot op heden in herkennen en als uitgangspunt kan dienen voor nodige of gewenste zorg in de nabije toekomst.

Rapportage van bevindingen, met aanbevelingen over hoe het vervolg te organiseren en het bereik van een bredere doelgroep wordt door Iriszorg separaat aangeleverd bij de gemeente.

6. Projectbudget

Het project heeft een looptijd gehad van augustus 2021 t/m juli 2023. Voor de totale duur was er een projectbegroting van € 653.503. Bij afsluiting op 31 juli 2023 was er een budget van € 97.074 resterend.

Verreweg het grootste deel van het budget was gereserveerd voor de inzet van casemanagement. De inzet voor extra behandeltrajecten bleef achterwege net zoals investering rondom wonen. Wel was er sprake van inzet van een flexbudget en het opstarten van Time-Out bedden, het opknappen van de Loods en financiering van activiteiten voor de vrouwen (zie verder het overzicht).

De financiering is rechtstreeks geregeld door de gemeente met de deelnemende partijen in de vorm van subsidieverstrekking. Alle partijen leggen aan de gemeente verantwoording af over de besteding conform de gestelde subsidievoorwaarden. Als projectmanagement had HHM de taak zorg te dragen om binnen de begroting te blijven en dit te monitoren.

7. Vervolg stapteam 2.0 aug/dec 2023

De borging is zoveel mogelijk regulier ingericht binnen de bestaande hulpverlening met behoud van de werkzame elementen voor wie dat nodig is. Voor ^{5.1} tot ^{5.1.24} vrouwen is het noodzakelijk de zorg anders te organiseren in de vorm van een vast team casemanagers en een ervaringsdeskundige. Gemiddeld hebben de casemanagers 4 uur per casus nodig om

zich flexibel maar standvastig in te kunnen zetten in soms het grillige en complexe beeld wat deze doelgroep laat zien ^{5.1.2e}.

In teamverband werken is hierbij nodig om het vol te kunnen houden, immers het vraagt om specifieke deskundigheid en een lange adem.

De invulling van de expertiserol ligt bij Iriszorg en heeft vooral een functie voor de borging/overgang introductie in netwerk voor het Stapteam 2.0 maar ook de context van de Tippelzone. Eveneens loopt de route naar een Time-outvoorziening via Iriszorg en beheren zij het doorbraak budget.

8. Iriszorg en Leger Des Heils (LDH)

Het Stapteam 2.0 is nu neergelegd bij 2 zorgorganisaties die elkaar goed aanvullen in hun expertise namelijk Iriszorg en het Leger des Heils.

Inmiddels zijn er 7 casemanagers gestart waarvan 4 van het LDH en 3 van Iriszorg. Aan het Stapteam 2.0 is ook formatie van een ervaringsdeskundige gekoppeld, hiervoor loopt nog een wervingsprocedure door Iriszorg.

Binnen de zorgaanpak is een Time-out voorziening gerealiseerd bij IrisZorg, op het ^{5.1.2e} in ^{5.1.2e}. Deze is ook gecontinueerd voor 2023.

Voor de periode augustus tot eind 2023 is hiervoor additioneel gesubsidieerd om de opdracht uit te kunnen voeren. Voor 2024 dient de financiering meegenomen worden in de reguliere subsidieverstrekingen binnen het sociaal domein.

Voor de monitoring, aansturing en opschaling is aangehaakt bij de Procesregie van het Zorg- en Veiligheidshuis die nu ook geboden wordt rondom de aanpak dak- en thuislozen 15&15. Invoering van de rol van procesregie vindt plaats in overleg met team; wat is er nodig, waar kunnen signalen worden neergelegd.

Voor de netwerkpartners en de straatsekswerkers is een Informatiebrief verstuurd over de komst van het Stapteam 2.0 met daarin vermeld de contactpersoon voor de registraties/vergunningen (zie bijlagen).

9. Advies

De doelgroep straatsekswerkers is kwetsbaar waardoor altijd een PGA/ maatwerk nodig is. Dit kan het beste worden geboden in een vast team met een beperkte caseload: Stapteam 2.0. In dit team kan de nodige expertise geborgd worden voor ^{5.1} tot ^{5.1.2e} straatsekswerkers, (aantal kan fluctueren). Of er nu wel of geen zone is er zal altijd straatsekswerk zijn en de ervaring is dat voor de meest kwetsbaren een aanpak naast de reguliere hulpverlening nodig is. Belangrijk is dat zij duidelijk herkenbaar zijn in de ketenaanpak bv. hoe en wanneer te bereiken voor een aanmelding etc.

A	B	C	K	L	M	N
Onderdeel	Subonderdeel	Totaal begroting (ex. BTW)	Prognose uitgaven verlenging 2022	Prognose uitgaven verlenging 2023	Resterend na verlenging 2022+2023	Financiering (uit regulier budget of additioneel)
	Inzet overige professionals, uitvoerend team	0	0	0	0	Regulier
	MEE Gelderse Poort	5.040	0	0	5.040	Additioneel
	Regiebehandelaar IrisZorg	0	0	0	0	Regulier
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg (16 u)	58.240	15.144	3.029	13.295	Additioneel
	Inzet ervaringsdeskundige uitbreiding IrisZorg (16 u)	0	5.679	1.136	-6.815	
	Extra doorbraakmiddelen	0	0	2.229	-2.479	
	Software Apollo GGD	0	5.390	7.545	-20.480	
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm	55.000	0	0	55.000	Additioneel of vanuit reguliere begroting HGKM
	Inrichting wonen [v]	25.000	0	0	25.000	Additioneel
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen	0	0	0	0	PM
	Uitkering	0	0	0	0	
	Kwijtschelding van schulden	0	0	0	0	
	Bureau Schuldhulpverlening [vi]	0	0	0	0	Regulier
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg [vii]	115.128	0	0	115.128	Additioneel
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	0	1.956	16.044	-18.000	
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving		0	0	1.724	-1.724	Regulier
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie		0	0	0	0	Regulier
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM) [viii] (e)	103.575	2.509	20.890	-45.150	Additioneel (subsidieverstrekking)
Totaal		€ 653.503	117.918	100.379	97.074	

Bijlage projectbudget

Onderdeel	Subonderdeel	Begroting 2021
Zorgaanpak	Inzet casemanagers	€ 103,133
	GGD	€ -
	IrisZorg	€ -
	Bindkracht10	€ -
	Inzet procesregisseur	€ 16,667
	Scholing team/intervisie	€ 1,667
	Inzet overige professionals, uitvoerend team	€ -
	MEE Gelderse Poort	€ 2,100
	Regiebehandelaar IrisZorg	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg	€ 24,267
	Software Apollo GGD	€ -
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm	€ 22,917
	Inrichting wonen	€ 10,417
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen	€ -
	Uitkering	€ -
	Kwijtschelding van schulden	€ -
	Bureau Schuldhulpverlening	€ -
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg	€ 47,970
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	€ -
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving		€ -
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie		€ -
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM)	€ 43,156
Totaal		€ 272,293

Realisatie 2021		Realisatie per maand					Resterend budget		
		Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21			
							€	38,378	
€	32,078	€	6,416	€	6,416	€	6,416	€	6,416
€	32,678	€	6,536	€	6,536	€	6,536	€	6,536
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	5,949	€	-	€	-	€	2,975	€	2,975
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	60,500	€	12,100	€	12,100	€	12,100	€	12,100
€	131,205	€	25,051	€	25,051	€	28,026	€	28,026
							€	-17,344	
							€	141,088	

Onderdeel	Subonderdeel	Begroting 2021
Zorgaanpak	Inzet casemanagers	€ 144,387
	GGD	€ -
	IrisZorg	€ -
	Bindkracht10	€ -
	Inzet procesregisseur	€ 23,333
	Scholing team/intervisie	€ 2,333
	Inzet overige professionals, uitvoerend team	€ -
	MEE Gelderse Poort	€ 2,940
	Regiebehandelaar IrisZorg	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg	€ 33,973
	Inzet ervaringsdeskundige 2 IrisZorg	€ -
	Extra doorbraakmiddelen	€ -
	Software Apollo GGD	€ -
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm	€ 32,083
	Inrichting wonen	€ 14,583
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen	€ -
	Uitkering	€ -
	Kwijtschelding van schulden	€ -
	Bureau Schuldhulpverlening	€ -
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg	€ 67,158
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	€ -
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving		€ -
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie		€ -
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM)	€ 60,419
Totaal		€ 381,210

Realisatie 2022		Realisatie per maand													
		Jan-22		Feb-22		Mar-22		Apr-22		May-22		Jun-22		Jul-22	
€	48,525	€	6,932	€	6,932	€	6,932	€	6,932	€	6,932	€	6,932	€	6,932
€	45,749	€	6,536	€	6,536	€	6,536	€	6,536	€	6,536	€	6,536	€	6,536
€	19,210	€	-	€	-	€	3,842	€	3,842	€	3,842	€	3,842	€	3,842
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	20,823	€	2,975	€	2,975	€	2,975	€	2,975	€	2,975	€	2,975	€	2,975
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	250	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	250	€	250
€	7,545	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
		€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-		
€	64,826	€	9,261	€	9,261	€	9,261	€	9,261	€	9,261	€	9,261	€	9,261
€	206,928	€	26,781	€	26,781	€	30,623	€	30,623	€	30,623	€	30,873	€	30,873

Restierend budget

€ 30,903

€ 23,333

€ 2,333

€ -

€ 2,940

€ -

€ 13,150

€ -

€ -250

€ -7,545

€ 32,083

€ 14,583

€ -

€ -

€ -

€ -

€ 67,158

€ -

€ -

€ -

€ -4,407

€ 174,283

Onderdeel	Subonderdeel	Begroting verlen
Zorgaanpak	Inzet casemanagers	€ -
	GGD	€ -
	IrisZorg	€ -
	Bindkracht10	€ -
	Inzet procesregisseur	€ -
	Scholing team/intervisie	€ -
	Inzet overige professionals, uitvoerend team	€ -
	MEE Gelderse Poort	€ -
	Regiebehandelaar IrisZorg	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg (16 u)	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige uitbreiding IrisZorg (6u)	€ -
	Extra doorbraakmiddelen	€ -
	Software Apollo GGD	€ -
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm	€ -
	Inrichting wonen	€ -
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen	€ -
	Uitkering	€ -
	Kwijtschelding van schulden	€ -
	Bureau Schuldhulpverlening	€ -
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg	€ -
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	€ -
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving		€ -
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie		€ -
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM)	€ -
Totaal		€ -

Realisatie 2022		Realisatie per maand					Resterend budget	
		Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22		
							€	-86,182
€	34,294	€	6,859	€	6,859	€	6,859	
€	32,678	€	6,536	€	6,536	€	6,536	
€	19,210	€	3,842	€	3,842	€	3,842	
		€	-	€	-	€	-	€
€	1,058	€	-	€	-	€	1,058	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
€	15,144	€	3,029	€	3,029	€	3,029	€
€	5,679	€	1,136	€	1,136	€	1,136	€
		€	-	€	-	€	-	€
€	5,390	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
€	1,956	€	-	€	-	€	1,956	€
		€	-	€	-	€	-	€
		€	-	€	-	€	-	€
€	2,509	€	502	€	502	€	502	€
€	117,918	€	22,981	€	22,981	€	24,039	€

Onderdeel	Subonderdeel	Begroting verlen
Zorgaanpak	Inzet casemanagers	€ -
	GGD	€ -
	IrisZorg	€ -
	Bindkracht10	€ -
	Inzet procesregisseur	€ -
	Scholing team/intervisie	€ -
	Inzet overige professionals, uitvoerend team	€ -
	MEE Gelderse Poort	€ -
	Regiebehandelaar IrisZorg	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg (16 u)	€ -
	Inzet ervaringsdeskundige uitbreiding IrisZorg (6u)	€ -
	Extra doorbraakmiddelen	€ -
	Software Apollo GGD	€ -
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm	€ -
	Inrichting wonen	€ -
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen	€ -
	Uitkering	€ -
	Kwijtschelding van schulden	€ -
	Bureau Schuldhulpverlening	€ -
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg	€ -
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma	€ -
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving		€ -
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie		€ -
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM)	€ -
Totaal		€ -

Realisatie 2023		Realisatie per maand													
		Jan-23		Feb-23		Mar-23		Apr-23		May-23		Jun-23		Jul-23	
€	36,782	€	5,255	€	5,255	€	5,255	€	5,255	€	5,255	€	5,255	€	5,255
€	6,536	€	6,536	€	3,268	€	3,268	€	3,268	€	3,268	€	3,268	€	3,268
€	3,842	€	3,842	€	1,921	€	1,921	€	1,921	€	1,921	€	1,921	€	1,921
		€	-	€	-										
€	623	€	-	€	623										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
€	3,029	€	3,029	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	1,136	€	1,136	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	2,229	€	2,229	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	7,545	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078	€	1,078
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
		€	-	€	-										
€	16,044	€	-	€	-										
€	1,724	€	-	€	1,724										
		€	-	€	-										
€	20,890	€	2,984	€	2,984	€	2,984	€	2,984	€	2,984	€	2,984	€	2,984
€	100,379	€	26,088	€	16,852	€	14,506	€	14,506	€	14,506	€	14,506	€	14,506

Resterend budget	
€	-47,160

€	-
€	-623
€	-
€	-
€	-
€	-3,029
€	-1,136
€	-2,229
€	-7,545
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-
€	-16,044
€	-1,724
€	-
€	-20,890
€	-100,379

Onderdeel	Subonderdeel
Zorgaanpak	Inzet casemanagers [i]
	GGD
	IrisZorg
	Bindkracht10
	Inzet procesregisseur [ii]
	Scholing team/intervisie [iii]
	Inzet overige professionals, uitvoerend team
	MEE Gelderse Poort
	Regiebehandelaar IrisZorg
	Inzet ervaringsdeskundige IrisZorg (16 u)
	Inzet ervaringsdeskundige uitbreiding IrisZorg (6u)
	Extra doorbraakmiddelen
	Software Apollo GGD
Randvoorwaarden Wonen	Realisatie specifieke beschermde woonvorm
	Inrichting wonen [v]
Randvoorwaarden Werk en Inkomen	Scholing vrouwen
	Uitkering
	Kwijtschelding van schulden
	Bureau Schuldhulpverlening [vi]
Randvoorwaarden Zorg en Opvang	Inkoop extra ambulante zorg [vii]
	Behandeltrajecten, verslaving/psychiatrie/trauma
Randvoorwaarden Veiligheid en Handhaving	
Randvoorwaarden Informatie en Communicatie	
Projectleiding	Inzet extern projectleider (bureau HHM) [viii] (ex b
Totaal	

Totaal begroting (ex. BTW)	Resterend budget 2021	Begroting 2022	Prognose uitgaven 2022	Eindsaldo	Prognose uitgaven verlenging 2022
247,520	38,378	144,387	0	69,281	0
	0		48,525	0	34,294
	0		45,749	0	32,678
	0		19,210	0	19,210
40,000	16,667	23,333	0	40,000	0
4,000	1,667	2,333	0	4,000	1,058
0	0		0	0	0
5,040	2,100	2,940	0	5,040	0
0	0		0	0	0
58,240	18,318	33,973	20,823	31,468	15,144
0	0	0	0	0	5,679
0	0	0	250	-250	0
0	0		7,545	-7,545	5,390
55,000	22,917	32,083	0	55,000	0
25,000	10,417	14,583	0	25,000	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
115,128	47,970	67,158	0	115,128	0
0	0		0	0	1,956
0	0		0	0	0
0	0		0	0	0
103,575	-17,344	60,419	64,826	-21,751	2,509
€ 653,503	141,088	€ 381,210	206,928	315,371	117,918

Prognose uitgaven verlenging 2023	Resterend na verlenging 2022+2023	Financiering (uit regulier budget of additioneel)
0	-64,061	Additioneel
36,782	0	
6,536	0	
3,842	0	
0	40,000	Additioneel
623	2,319	Additioneel
0	0	Regulier
0	5,040	Additioneel
0	0	Regulier
3,029	13,295	Additioneel
1,136	-6,815	
2,229	-2,479	
7,545	-20,480	
0	55,000	Additioneel of vanuit reguliere begroting HGKM
0	25,000	Additioneel
0	0	PM
0	0	
0	0	
0	0	Regulier
0	115,128	Additioneel
16,044	-18,000	
1,724	-1,724	Regulier
0	0	Regulier
20,890	-45,150	Additioneel (subsidieverstrekking)
100,379	97,074	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7