

**Aan**

Burgemeester Bruls, Wethouder Visser

**Registratienummer / datum**

14 november 2022

**Opgesteld door, telefoonnummer**

5.1.2e, 5.1.2e  
5.1.2e

**Extra afschriften voor**

5.1.2e

**Onderwerp**

Resultaten en verantwoorde afbouw en borging van de Zorgaanpak Straatsekswerkers

**Doel van dit memo**

Het doel van dit memo is drieledig:

- Het delen van de voorlopige resultaten van de zorgaanpak en bespreken voorstel om te komen tot een goede afbouw en borging.
- Bespreken voorstel om de raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze Zorgaanpak
- Toelichting uitgebreide evaluatie voor bestuurders in januari
- Bespreken samenhang (gevolgen) bezwaarprocedure en discussie met de raad over toekomst tippelzone.

**Aanleiding**

De Zorgaanpak straatsekswerkers is in eerste instantie als aanpak ontwikkeld in relatie tot de plannen om de tippelzone te sluiten. Toen sluiting van de tippelzone niet doorging, is het plan voor de Zorgaanpak straatsekswerkers bijgesteld met als doel:

de vrouwen intensief te ondersteunen op basis van individuele maatwerkplannen opgesteld in samenspraak met de vrouwen zelf, om te komen tot een betere leefsituatie/lotsverbetering en om eventueel uit de prostitutie te stappen.

Om deze vrouwen goed in beeld te krijgen en te houden is afgesproken dat alle vrouwen die werken op de tippelzone, de afgelopen twee jaar in Nijmegen hebben gewoond en bekend zijn bij de hulpverlening in Nijmegen, een pasje kunnen aanvragen om te kunnen werken op de tippelzone.

Er zijn vier partijen (direct) betrokken bij de Zorgaanpak, dit zijn het projectbureau HHM (stuurt het project aan), de GGD/Bijzondere Zorg, IrisZorg en Bindkracht 10. Er wordt gewerkt met een doorbraakaanpak.

De projectperiode van de zorgaanpak was gepland van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022.

Door een lastige start van het project, in verband met de corona maatregelen en het proces rondom het toekennen van de pasjes, is door het projectbureau HHM gevraagd om de einddatum van het project te verschuiven naar 31 januari 2023.

Er is regelmatig contact over de voortgang van het project (stuurgroep en projectgroep). Ook zijn er het afgelopen jaar regelmatig vragen gekomen vanuit de raad over het project.

Inmiddels loopt de afgesproken projectperiode bijna ten einde en zijn de voorlopige resultaten gedeeld.

**Huidige stand van zaken**

**Resultaten**

De voorlopige resultaten zijn inmiddels gedeeld, er komt een definitieve memo over de resultaten.

Hieronder een beknopt overzicht:

*Plan van aanpak en ondersteuning:*

5.1.2e

worden momenteel actief ondersteund door het STAP-team (dit team bestaat uit medewerkers van Bijzondere Zorg/GGD, IrisZorg en Bindkracht 10).

5.1.2e

5.1.2e

Daarom is de casus afgesloten.

*Levensdomeinen:*

Er zijn resultaten op de verschillende levensdomeinen behaald als het gaat om (toeleiden naar) wonen en zorg en bij zaken als het op orde krijgen van financiën, versterken van het sociale netwerk, regelzaken zoals uitkering, bewindvoering, verzekering.

*Uitstappen sekswerk:*

5.1.2e

5.1.2e

Samenvattend, er zijn resultaten behaald. Er zijn verschillende activiteiten ondernomen middels de doorbraakaanpak, maar het blijft lastig om buiten de reguliere paden zaken aan te pakken.

***Verantwoorde afbouw en borging van het project***

De resultaten laten zien, hoewel op kleine schaal, dat de aanpak effect heeft. Belangrijk is nu dat een verantwoorde afbouw van de aanpak plaatsvindt en wordt gezorgd voor een goede borging.

Hiervoor heeft het projectbureau HHM aangegeven daar nog een extra half jaar (binnen de bestaande begroting) voor nodig te hebben (tot en met juni 2023).

***Stand van zaken pasjes, bezwaarprocedure***

Advocatenkantoor Stibbe heeft drie bezwaarschriften ingediend tegen de weigeringen registraties tippelzone. Het betreft een bezwaar namens de Stichting Clara Wichmann en twee bezwaarschriften namens de twee geweigerde vrouwen. Inmiddels zijn de gronden van het bezwaar ingediend. Vanuit veiligheid wordt de inhoudelijke reactie op het bezwaar voorbereid en besproken met de burgemeester.

***Bespreken van resultaten met de raad***

Aan de raad is toegezegd om de resultaten van de zorgaanpak te bespreken. We stellen voor om dit in januari 2023 te doen, wanneer de memo Resultaten Zorgaanpak straatsekswerkers definitief door het projectbureau HHM is uitgewerkt en is besproken met de betrokken partijen.

Voorstel is om ambtelijk een presentatie te geven aan de raad en circa 3 weken erna de discussie met de raad in te plannen over de toekomst van de tippelzone.

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

| Wet               | Artikel              | Omschrijving                                    | Pagina's |
|-------------------|----------------------|---|----------|
| Wet open overheid | Art. 5.1 lid 2 sub e | De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer | 1, 2     |