

**From:** "5.1.2e (Nijmegen)" <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Sent:** 12/14/2022 10:32:13 AM  
**To:** "5.1.2e" <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Cc:**  
**Subject:** FW: Memo verlengen project Zorgaanpak straatsekswerkers van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

---

Hoi 5.1.2e,  
Ter info: herziende beschikkingen voor IrisZorg, GGD, Hoeksema en Bindkracht tbv Straatsekswerkers liggen nu in de map van 5.1.2e om te tekenen en zullen deze week verzonden worden.  
Heb als verantwoordingsdatum 21/8/23 genoemd.  
Met vriendelijke groet,  
5.1.2e  
Medewerker subsidies



**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e  
5.1.2e @nijmegen.nl  
bereikbaar op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

---

**Van:** 5.1.2e  
**Verzonden:** woensdag 23 november 2022 18:32  
**Aan:** 5.1.2e  
**CC:** 5.1.2e ; 5.1.2e  
**Onderwerp:** RE: Memo verlengen project Zorgaanpak straatsekswerkers van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023  
Bij deze  
Met vriendelijke groet,  
5.1.2e  
Manager Bureau Jeugd en Gezin



**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e  
5.1.2e @nijmegen.nl  
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

---

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 22 november 2022 11:21  
**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@nijmegen.nl>  
**Onderwerp:** Memo verlengen project Zorgaanpak straatsekswerkers van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023

Hoi 5.1.2e,  
Zie de memo, graag jouw akkoord!  
Alvast bedankt en groet! 5.1.2e  
5.1.2e  
Beleidsadviseur  
maatschappelijke opvang



**Gemeente Nijmegen**

5.1.2e  
5.1.2e @nijmegen.nl  
bereikbaar op maandag,  
dinsdag, woensdag en  
donderdag  
Korte Nieuwstraat 6 5.1.2e

Nijmegen  
Postbus 9105, 6500 HG  
Nijmegen

**Aan**

5.1.2e

**Registratienummer / datum**

22 november 2022

**Opgesteld door, telefoonnummer**

5.1.2e

, 5.1.2e

**Extra afschriften voor**

Bureau Subsidies MO30

5.1.2e

**Onderwerp**

Verlengen project Zorgaanpak straatsekswerkers 2023

Beste 5.1.2e,

Het project Zorgaanpak straatsekswerkers is gestart op 1 augustus 2021 met een looptijd van 1 jaar. Deze einddatum is na overleg verschoven naar 1 februari 2023.

Na overleg met het projectbureau HHM, zowel in de projectgroep als de begeleidingscommissie, over de tot nu behaalde resultaten en de wijze waarop de borging van het project kan worden ingericht, heeft het projectbureau het verzoek gedaan om het project nog een maal te verlengen tot en met 31 juli 2023. Deze extra verlenging geeft de mogelijkheid om zowel de borging van het project optimaal te organiseren, een uitgebreide evaluatie op te leveren en om met de resultaten van het project ook de raad en het college goed te informeren.

**Subsidieaanvraag en achtergrond**

De Zorgaanpak straatsekswerkers is in eerste instantie als aanpak ontwikkeld in relatie tot de plannen om de tippelzone te sluiten. Toen sluiting van de tippelzone niet doorging, is het plan voor de Zorgaanpak straatsekswerkers bijgesteld met als doel:

de vrouwen intensief te ondersteunen op basis van individuele maatwerkplannen opgesteld in samenspraak met de vrouwen zelf, om te komen tot een betere leefsituatie/lotsverbetering en om eventueel uit de prostitutie te stappen.

Om deze vrouwen goed in beeld te krijgen en te houden is afgesproken dat alle vrouwen die werken op de tippelzone, de afgelopen twee jaar in Nijmegen hebben gewoond en bekend zijn bij de hulpverlening in Nijmegen, een pasje kunnen aanvragen om te kunnen werken op de tippelzone.

Er zijn vier partijen (direct) betrokken bij de Zorgaanpak, dit zijn het projectbureau HHM (stuurt het project aan), de GGD/Bijzondere Zorg, IrisZorg en Bindkracht 10. Er wordt gewerkt met een doorbraakaanpak.

De projectperiode van de zorgaanpak was gepland van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2022.

Door een lastige start van het project, in verband met de corona maatregelen en het proces rondom het toekennen van de pasjes, is door het projectbureau HHM gevraagd om de einddatum van het project te verschuiven naar 31 januari 2023.

Er is regelmatig contact over de voortgang van het project (stuurgroep en projectgroep). Ook zijn er het afgelopen jaar regelmatig vragen gekomen vanuit de raad over het project.

Inmiddels loopt de afgesproken projectperiode bijna ten einde en zijn de voorlopige resultaten gedeeld.

Verantwoorde afbouw en borging van het project

De resultaten laten zien, hoewel op kleine schaal, dat de aanpak effect heeft. Belangrijk is nu dat een verantwoorde afbouw van de aanpak plaatsvindt en wordt gezorgd voor een goede borging.

Hiervoor heeft het projectbureau HHM aangegeven daar nog een extra half jaar (binnen de bestaande begroting) voor nodig te hebben (tot en met juli 2023).

Stand van zaken pasjes, bezwaarprocedure

Advocatenkantoor Stibbe heeft drie bezwaarschriften ingediend tegen de weigeringen registraties tippelzone. Het betreft een bezwaar namens de Stichting Clara Wiemann en twee bezwaarschriften namens de twee geweigerde vrouwen. Inmiddels zijn de gronden van het bezwaar ingediend. Vanuit veiligheid wordt de inhoudelijke reactie op het bezwaar voorbereid en besproken met de burgemeester.

Voorstel

Verlenging van het project is besproken in de Stuurgroep Zorg en Veiligheid en in het Combi PO Zorg en Veiligheid. In beide overleggen is positief gereageerd op de verlenging.

Voorstel is dan om het project te verlengen van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023.

De activiteiten en werkzaamheden vinden plaats binnen het begrootte budget. Afspraak met de projectorganisatie is om geen extra kosten (overstijgend van de begroting) te maken.

Ter besluitvorming door budgethouder

Verlening van het project Zorgaanpak straatsekswerkers van 1 februari 2023 t/m 31 juli 2023 binnen de begrootte subsidie van het project.

Voor akkoord, 23 november 2022

5.1.2e

---

5.1.2e

Manager Bureau Jeugd

# Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3, 4