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Agenda bestuurlijk overleg

5-3-2024
21 februari 2024, Warmtenet Dukenburg

1. Introductie EEEEN, provincie Gelderland & EEESIN, Portaal

2. Vaststellen agenda (BSF3; 1 minuut)

3. Doel en planning project Dukenburg (; 20 minuten)

4. Terugblik geamendeerd Raadsbesluit rolneming Dukenburg 20-12-2023 (Wethouder van Elferen; 25 minuten)
5. Inloopoplossing (eerste fase) (B¥¥3; 30 minuten)

6. Korte update proces rolbepaling Firan & GWIB (; 5 minuten)

7. W.v.t.tk. (B¥E3; 5 minuten)
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5-3-2024

Doel en planning project warmtenet
Dukenburg
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Doel van het project

Gemeente Nijmegen, ARN, Firan, Woonwaarts, Talis en Portaal hebben de intentie
om te komen tot exploitatie van een warmtenet in Dukenburg vanaf 2026, met
indicatief minimaal 4.000 woningequivalenten voor een haalbare businesscase, die
primair gevoed worden door beschikbare restwarmte van de ARN in.




FAKTON %

Wat hebben we in 2023 gerealiseerd?

5-3-2024

Waarin alle partjen de samenwerking met elkaar hebben vastgehouden om een warmtenet in Dukenburg te concretiseren
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Wat hebben we in 2023 geleerd?

5-3-2024

Om mee te nemen zodat we doelen in 2024 realiseren

* Constructieve samenwerking tussen woningcorporaties, ARN, Firan en gemeente
* SOK is getekend
« Communicatieplan is opgesteld
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Planning Dukenburg 2024- 2026
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5-3-2024

Terugblik raadsbesluit december 2023




Geamendeerd besluit en aangenomen o=
moties

Raadsbesluit 20 december 2024

4.1.4
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5-3-2024

Inloopoplossing;
(trekker van werkgroep inloopoplossing)




SOK inloopoplossing is gereed

Ondertekend door Talis, Woonwaarts, Portaal, ARN, Firan en Inwarmte

Uitgangspunten samenwerkingsovereenkomst

* Voldoet voor de 642 woningen aan kaders corporaties

e Tarieven bewoners:

* Vaste kosten zoals bij gas en dus gelijk (starmotorkader Aedes)

* Verbruikskosten blijvend 15% lager dan ACM (=gasreferentie)

Planning renovatie en aansluiten inloopoplossing gaan in onderling overleg

Draagvlak

10

Firan en Woningcorporaties intensief contact mbt planning en uitvoering
Er is al geschouwd

Arn en gemeente intensief contact mbt vergunningen en locaties

Tools ontwikkeld zoals boekje en akkoordverklaring Woonwaarts, FAQ's en maatwerk woonlastencalculator
Inloopmiddag 20-1
Persbericht Gelderlander (‘vragen over gestand doen tarieven in de tijd’)

Keukentafelgesprekken Woonwaarts verlopen voorspoedig
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BO 21 februari 2024: warmtenet Dukenburg

1. SOKinloopoplossing icm raadsbesluit
2. Vervolgstappen vastlegging afspraken

3. Stand van zaken draagvlak

W

woonwaarts

-
PORTAAL,
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1 SOK inloopoplossing icm raadsbesluit

. Raadsbesluit 20-12-23:

. Grote meerderheid

. Twee amendementen:
. Onderzoek eerst of rol warmteleverancier in keten ook (semi-) publiek kan

. Onderzoek of inwoners Dukenburg formele en anders informele rol willen

e SOKinloopoplossing gereed:
. Voldoet voor de 642 woningen aan kaders corporaties

. Tarieven bewoners:
. Vaste kosten zoals bij gas en dus gelijk (starmotorkader Aedes)
. Verbruikskosten blijvend 15% lager dan ACM (=gasreferentie)

¢
woonwaarts

-
PORTAAL,
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2 Vervolgstappen vastlegging afspraken (1 mei 24)

-
PORTAAL,
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3 Stand van zaken draagvlak

* Tools ontwikkeld zoals boekje en akkoordverklaring
Woonwaarts, FAQ's en maatwerk woonlastencalculator

* Inloopmiddag 20-1

* Persbericht Gelderlander (‘vragen over gestand doen
tarieven in de tijd’)

 Keukentafelgesprekken Woonwaarts verlopen

voorspoedig
@ ‘PORTAAL,

¢
woonwaarts
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Vervolgstappen vastleggen afspraken
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5-3-2024

(namens Firan)

UEdate rolbepaling Firan & GWIB




Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 4.1 lid 4 Buiten reikwijdte verzoek 3,4,5,6,8,13,15

Wet open overheid Art.5.1lid2sube De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1,9, 16
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