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1 Verslag 31 januari 2024 
 
Het verslag wordt goedgekeurd. Er wordt kort ingegaan op de draagvlakmetingen en de 
reacties van huurders in combinatie met ‘de onrust die er vooral in de buitenwereld’ is.  
 
2 Voortgang 
 
Zie hierna het meest actuele overzicht in schema. De voortgang wordt besproken. Alle 
regiehouders (zie derde kolom schema hierna) geven voor hun onderdeel aan ‘op planning te 
zitten’ en de deadline te gaan halen. Aan de laatste kolom zijn enkele verduidelijkingen vanuit 
dit overleg toegevoegd. Vervolgafspraken: 

• 20 maart van 10:30 tot 12:00 
• 10 april van 10:30 tot 12:00 
• 1 mei van 10:30 tot 12:00 
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Wat? Wanneer af? Regie Uit te voeren door en eventuele opmerkingen

Draagvlakmeting (70%) 1-mei Woningcorporaties Woningcorporaties
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 4.1 lid 4 Buiten reikwijdte verzoek 2

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2


