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5-3-2024
21 februari 2024; Warmtenet Dukenburg

1. Introductie , provincie Gelderland & , Portaal

2. Vaststellen agenda      ( ; 1 minuut)

3. Doel en planning project Dukenburg     ( ; 20 minuten)

4. Terugblik geamendeerd Raadsbesluit rolneming Dukenburg 20-12-2023   (Wethouder van Elferen; 25 minuten)
 
5. Inloopoplossing (eerste fase)     ( ; 30 minuten)

6. Korte update proces rolbepaling Firan & GWIB    ( ; 5 minuten)

7. W.v.t.t.k.       ( ; 5 minuten)
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Doel en planning project warmtenet 
Dukenburg
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Doel van het project

Gemeente Nijmegen, ARN, Firan, Woonwaarts, Talis en Portaal hebben de intentie 
om te komen tot exploitatie van een warmtenet in Dukenburg vanaf 2026, met 
indicatief minimaal 4.000 woningequivalenten voor een haalbare businesscase, die 
primair gevoed worden door beschikbare restwarmte van de ARN in. 
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Wat hebben we in 2023 gerealiseerd?

 

Waarin alle partijen de samenwerking met elkaar hebben vastgehouden om een warmtenet in Dukenburg te concretiseren
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Wat hebben we in 2023 geleerd?

•
• Constructieve samenwerking tussen woningcorporaties, ARN, Firan en gemeente
• SOK is getekend
• Communicatieplan is opgesteld

•

Om mee te nemen  zodat we doelen in 2024 realiseren
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Planning Dukenburg 2024- 2026
5-3-2024
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Terugblik raadsbesluit december 2023
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Geamendeerd besluit en aangenomen 
moties 
Raadsbesluit 20 december 2024
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Inloopoplossing;
 (trekker van werkgroep inloopoplossing)
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SOK inloopoplossing is gereed

Uitgangspunten samenwerkingsovereenkomst
• Voldoet voor de 642 woningen aan kaders corporaties
• Tarieven bewoners:

• Vaste kosten zoals bij gas en dus gelijk (starmotorkader Aedes)
• Verbruikskosten blijvend 15% lager dan ACM (=gasreferentie) 

Planning renovatie en aansluiten inloopoplossing gaan in onderling overleg
• Firan en Woningcorporaties intensief contact mbt planning en uitvoering
• Er is al geschouwd 
• Arn en gemeente intensief contact mbt vergunningen en locaties

Draagvlak
• Tools ontwikkeld zoals boekje en akkoordverklaring Woonwaarts, FAQ’s en maatwerk woonlastencalculator
• Inloopmiddag 20-1
• Persbericht Gelderlander (‘vragen over gestand doen tarieven in de tijd’)
• Keukentafelgesprekken Woonwaarts verlopen voorspoedig

Ondertekend door Talis, Woonwaarts, Portaal, ARN, Firan en Inwarmte
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BO 21 februari 2024: warmtenet Dukenburg

1. SOK inloopoplossing icm raadsbesluit
2. Vervolgstappen vastlegging afspraken
3. Stand van zaken draagvlak



1 SOK inloopoplossing icm raadsbesluit

• Raadsbesluit 20-12-23:
• Grote meerderheid
• Twee amendementen:

• Onderzoek eerst of rol warmteleverancier in keten ook (semi-) publiek kan
• Onderzoek of inwoners Dukenburg formele en anders informele rol willen 

• SOK inloopoplossing gereed:
• Voldoet voor de 642 woningen aan kaders corporaties
• Tarieven bewoners:

• Vaste kosten zoals bij gas en dus gelijk (starmotorkader Aedes)
• Verbruikskosten blijvend 15% lager dan ACM (=gasreferentie) 



2 Vervolgstappen vastlegging afspraken (1 mei ‘24)
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3 Stand van zaken draagvlak

• Tools ontwikkeld zoals boekje en akkoordverklaring 
Woonwaarts, FAQ’s en maatwerk woonlastencalculator

• Inloopmiddag 20-1
• Persbericht Gelderlander (‘vragen over gestand doen 

tarieven in de tijd’)
• Keukentafelgesprekken Woonwaarts verlopen 

voorspoedig



Vervolgstappen vastleggen afspraken
5-3-2024

4.1.4



Update rolbepaling Firan & GWIB
 (namens Firan)
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 4.1 lid 4 Buiten reikwijdte verzoek 3, 4, 5, 6, 8, 13, 15

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 9, 16
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