
From: " " < @hhm.nl>
Sent: 4/26/2021 2:01:41 PM
To: " " < @nijmegen.nl>
Cc: " " < @hhm.nl>

Subject: RE: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak
en opdracht HHM

Dag ,
I.v.m. vakan�es en het samenvoegen van de begeleidingscommissie verandert er iets in de planning.
In plaats van het vaststellen van de aanpak in de week van 17 mei, wordt dat nu 10 juni.
Ik heb dit aangepast (en geel gearceerd) in bijgevoegd �jdspad. Kan jij de rest van de planning hierop wijzigen waar nodig?
Wij zijn wel nog steeds voornemens om eind september/begin oktober te starten met de uitvoering van de aanpak. Mogelijk
kan dus e.e.a. in elkaar geschoven worden na het moment van vaststellen van de aanpak. Maar dus even de vraag aan jou
om daarnaar te kijken.
Ik hoor graag van je.
Met vriendelijke groeten,

. | bureau HHM | Thermen 1 | 7521 PS Enschede
(053)  | 06  | @hhm.nl | www.hhm.nl

Van:
Verzonden: maandag 1 maart 2021 9:36
Aan:  ;  ; 
CC: ; 
Onderwerp: RE: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en
opdracht HHM
Beste allen,
Naar aanleiding van mail :
In de �jdsplanning zijn drie momenten opgenomen voor bespreking in het combi met Grete en de burgemeester:

Akkoord vragen op de geformuleerde opdracht (1 of 8 maart)
Akkoord vragen op daarop aansluitend projectvoorstel (15 maart of 22 maart)
Akkoord vragen op het aangepaste Plan (31 mei)

Bespreking van de Opdracht is via /  verschoven van 1 naar 8 maart . Andere op�e om �jd te winnen is om de’
geformuleerde opdracht’ en ‘projectvoorstel’ in één keer aan het combi-voor te leggen voor een akkoord. Dan kan 
conform huidig �jdstpad deze week toch al aan de slag met het maken van een Projectvoorstel, dat dan op 11 maart samen
met de Opdracht besproken kan worden in de begeleidingscie en maandag 15 maart in het combi.

, , wat vinden jullie?
Groet, 
Van:  < @nijmegen.nl>
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 16:16
Aan:  < @nijmegen.nl>;  < @nijmegen.nl>; 
< @nijmegen.nl>
CC: < @nijmegen.nl>; ' ' < @hhm.nl>
Onderwerp: Re: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en
opdracht HHM

 Hallo ,  en ,

Betekent dit dat de opdrachtformulering aan HHM nu is vastgesteld en dat wij een projectvoorstel kunnen maken
conform de procesplanning

Ik begrijp uit de aangepaste planning dat  nu elke stap wil laten vaststellen door het combi PO? is dat niet
wat veel op detailniveau?

Kan mij voorstellen dat na vaststellen van het kader/ de richting de opbrengst van de opdracht nl PLan B weer
opnieuw voorgelegd wordt aan het combi PO.

De vaststelling van het projectvoorstel van HHM is dan aan de opdrachtgever/ambtelijk cq de beg.cie

hoor het graag
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http://www.hhm.nl/


hoor het graag

Hartelijke groet,
,

06
h�ps://loomanadvies.com/

Van:
Verzonden: donderdag 25 februari 2021 10:17
Aan: 
CC: ; ; ; ; ' '
Onderwerp: Agendapunt voor combi Grete Visser/burgemeester a.s. maandag: Tippelzone: kader vervolgaanpak en
opdracht HHM
Hallo ,
Wil je svp bovengenoemd agendapunt agenderen met bijlagen agenderen voor het combi-overleg?
Dank je wel!
Groet, 

Met vriendelijke groet,

Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen | Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen
T:024  | @nijmegen.nl | www.nijmegen.nl
Werk�jden: Ma: 9.00-17.00 uur en Di t/m do:9.00-15.00 uur

DISCLAIMER | De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke

toestemming van bureau HHM. Aan elektronisch verzonden berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Hoeksma, Homans & Menting organisatieadviseurs BV staat ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08120363.
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Tijdspad voorbereiding en besluitvorming nieuw zorgplan tippelzone 

versie 22 feb 21 

 

  Week data  

     

Concept Opdrachtformulering voor 
Plan B 

  Week 8 Ma 22-23 februari  

Akkoord op opdrachtformulering Begeleidingscie Week 8 Wo 24 februari  

Akkoord opdrachtformulering 
portefeuillehouders 

Combi-overleg Grete / 
burgemeester   svp 
organiseren 

Week 9 
of  
Week 10 

Ma 1 maart? 
 
Of 8 maart? 

 
 
Bij 8 maart:  alles 
hierna een week 
verschuiven 

Bijgesteld projectvoorstel  HHM Week 9 Wo 2-5 maart  

Vaststellen projectvoorstel Begeleidingscie  Week 10  Do 11 maart   

Akkoord projectvoorstel 
portefeuillehouders 

Combi-overleg Grete / 
burgemeester 

 svp organiseren bij 
voorkeur op ma 15 maart 

Week 11 
 
 
Of week 12 

Ma 15 maart 
 
 
of ma 22 maart 

 
 
 
Bij 22 maart: alles 
hierna nog week  
verschuiven 

Start Projectgroep voor Plan B HHM Week 11 
 
 
Of week 12 

Di  16-19 maart 
 
 
of di 23-27 maart 

 

Plannen bijeenkomst casemanagers HHM / Trude Week 12 22-16 maart 
 
Of 30mrt-3 april 

 

HHM Realisatie aangepast plan  Week 12-20 
 
 

Ma 22 mrt -14 mei 
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Of week 13-
20 

Of  
ma 29 mrt -14 mei 

Vaststellen Zorgaanpak aangepast 
plan 

Begeleidingscie : 
verzoek plannen op ma of di 
17/18 mei 

Week 20 10 juni  

Collegevoorstel opstellen aangepast 
plan + raadsbrief  over ontwikkelingen 
rondom aangepaste plannen voor 
toekomstige zorgaanpak met reactie  
andere verzoeken opgenomen in de 
motie worden gerealiseerd.+ 
mandaatbesluit budgethouder 
subsidietoekenning uitvoering 
aangepast Plan. 

  Week 21 Di 25-26 mei ,  
 
 

 

Collegevoorstel + raadsbrief + 
mandateren budgethouder 
subsidieverlening 

Combi-po 
Grete/burgemeester 

: svp laten inplannen 
 

Week 22 Ma 31 mei   

Collegevoorstel aangepast plan + 
raadsbrief  over ontwikkelingen 
rondom aangepaste plannen voor 
toekomstige zorgaanpak en of en zo 
ja hoe andere verzoeken opgenomen 
in de motie worden gerealiseerd ( 
nog geen  vaststelling 
subsidieaanvraag projectleiding ) 

  
 
Naar BBA 

Week 22 
 
 
Of week 23 

Di 1 juni  
 
 
 
Of di 8 juni 

 

Collegebesluit aangepast plan + 
raadsbrief + mandatering 
subsidieverlening 

Besluit Week 24 
 
 
 
Of week 25 

15 juni 
 
 
 
Of 21   juni 

 

Brief beantwoording motie + 
aangepaste zorgaanpak  door raad 
geagendeerd  

Moment van agendering te 
bepalen door de raad. 

23 of 30 juni 
of 14 juli? 
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Opstarten 
subsidieverleningsprocedure o.v.b. 
reactie college op standpunt raad 

  Week 35 31 augustus  

Voorlopige planning opstarten van 
Plan B:  pas na verwerking 
collegestandpunt op de reactie van 
de raad op het plan  

Eind september 2021 Week 38/39 20/27 september  

 

 

5.1.2e



Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet Artikel Omschrijving Pagina's

Wet open overheid Art. 5.1 lid 2 sub e De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 1, 2, 3, 4, 5


