From: R <SR @josephscholen.nl>
Sent: 19/07/2023 14:21:01

To: R <IN e advies ni>, <i@croes.n>, ‘XN <IEM@nimegen nl>
Co: IEIMN SIS @nimegen i

Subject: FW: vraag n.a.v. subsidie maatwerkregeling Ventilatie
Dag ) XY, XD,

Hieronder een snelle reactie van DUSI.
We hebben dus wat meer voorbereidingstijd.
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
beleidsmedewerker huisvesting

5.1.2e
5.1.2e @josephscholen.nl

1! , Nijmegen

5.1.2e :
NIJUMEGEN | josephscholen.nl

Van: Ventilatiesubsidie <EEEN @ minvws.nl>
Verzonden: woensdag 19 juli 2023 13:04

Aan: <EEN @josephscholen.nl>

Onderwerp: RE: vraag n.a.v. subsidie maatwerkregeling Ventilatie

Beste

Dank voor uw mail.
Gisteren is bekend gemaakt dat deze datum met 18 maanden is verruimd. Dit kunt u teruglezen in de Staatscourant
Staatscourant 2023, 19980 |_Overheid.nl > Officiéle bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl). Voor uw aanvraag geldt

een uiterlijke startdatum van 1 maart 2025 en een uiterlijke einddatum van 1 november 2026. Binnenkort zult u hiervoor een
wijzigingsbeschikking ontvangen waarin deze wijziging ook wordt toegelicht.
Hopende u zo voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Subsidiemedewerker

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

Wa ezondheid, Welzijn en Sport
| Den Haag |

Postbus 16006 | | Den Haag

Van: <EEX @josephscholen.nl>
Verzonden: woensdag 19 juli 2023 11:56

Aan: Ventilatiesubsidie <N @ minvws.nl>

Onderwerp: vraag n.a.v. subsidie maatwerkregeling Ventilatie

Betreft Petrus Nijmegen

Referentienummer; VENT-V-230001

Beste lezer,

Dank voor de toekenning en beschikking d.d. 26 juni jl.

Ik heb een vraag m.b.t. de in de brief genoemde subsidieperiode.

Hierin staat; uiterlijk starten op 01 november 2023.

Wat moet ik precies onder ‘starten’ verstaan? Kan dit ook de start van advieswerk installaties zijn of wordt hiermee echt een
fysieke start van het werk bedoeld?

Dit laatste is praktisch onmogelijk als het gaat om de installatietechniek.

Vanaf toekenning subsidie (26 juni jl.) tot starten (01-11 a.s.) is 4 maanden. Hiervan is 1 maand bouwvakantie. In 3 maanden
werkvoorbereiding definitief maken en opdracht verstrekken is al heel kort.

Pas na opdracht worden installatie onderdelen als ventilatie units en warmtepompen besteld. Hier zit doorgaans levertijd op
van enkele maanden, daarnaast is de installatiebranch momenteel zeer overspannen en dient dit werk te worden ingepland.
De start van het installatiewerk voor 01 november a.s. is daarmee onmogelijk.


https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dus-i.nl%2F&data=05%7C01%7Cr.smelt%40nijmegen.nl%7C0089b22694dd4668d52f08db884a3d55%7Ce0f12b69ac3e4ab19294efe7ab4695c5%7C0%7C0%7C638253624659014467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YzRVaKMERMeXX6rLic7g1YYM7yY73F6ysm1MtIClTFY%3D&reserved=0

We kunnen natuurlijk wel starten met het uitvoeren van bouwkundige voorzetwanden in de lokalen. Dit zou dan wel een
onlogische verstoring van het onderwijs met zich meebrengen omdat de installaties pas hierna kunnen worden aangebracht.
Ik denk dat het reéel is te starten in het najaar van 2024. (Uiterlijk 01 november 2024). Dan blijft er nog 1 uitvoeringsjaar

over tot 01 november 2025.
Dus; mocht start advies werk niet onder de noemer ‘starten’ vallen dan verzoek ik u uitstel start te verlenen tot 01 november

2024.
Ik verneem graag,
Met vriendelijke groet,

5.1.2e
beleidsmedewerker huisvesting

5.1.2e
5.1.2e @josephscholen.nl

" 5.1.2¢ , Nijmegen

5.1.2e | josephscholen.nl
NIJMEGEN
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