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Advies 

1. De brief aan de raad m.b.t. tussentijdse terugkoppeling Evaluatie Doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting vast te stellen. 

2. Wensen en bedenkingen aan de raad te vragen ten aanzien van het convenant 

prestatieafspraken onderwijs 2022 én realiseren ambities doordecentralisatie inclusief 

voldoen aan het klimaatakkoord 2050 in combinatie met de afgesproken ambities en 

beschikbare financiële middelen.  

 

Aanleiding 

Bij de vorige evaluatie Doordecentralisatie (DDC) Onderwijshuisvesting in 2015 is 

afgesproken dat in 2020 de volgende evaluatie van de overeenkomst doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting én de convenant prestatieafspraken zouden worden opgestart.  

Over de evaluatie doordecentralisatie onderwijshuisvesting en convenant 

prestatieafspraken heeft regelmatig en constructief overleg plaatsgevonden met 

vertegenwoordigers van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.  

Bijgevoegd collegevoorstel geeft een tussenrapportage van deze evaluatie en schetst de 

dilemma’s die naar voren zijn gekomen.  

De evaluatie DDC is gebaseerd op de Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 

2020, vastgesteld op 18 februari 2020.  

Op 11 januari 2022 is in een bestuurlijk overleg geweest met alle schoolbesturen waar deze 

tussenrapportage is besproken. In dit overleg is afgesproken dat wij het college en raad 

informeren over de dilemma’s en richting vragen.  

 

Bij deze tussenrapportage maken we onderscheid in 2 onderwerpen: 

1. Actualisatie convenant prestatieafspraken. 

2. Realiseren ambities doordecentralisatie inclusief voldoen aan ‘t Klimaatakkoord 2050 

in combinatie met de afgesproken ambities en de beschikbare financiële middelen. 

 

Met de raadsbrief informeren we de raad over deze tussenfase van de evaluatie DDC en 

vragen wij richting over de te maken keuzes via de wensen en bedenkingen procedure . 

Tevens verzoeken wij deze keuzes mee te nemen in de aankomende 

coalitieonderhandelingen. 

 

Beoogde impact 

Ad 1. Actualisatie convenant prestatieafspraken 

Met het vaststellen van het convenant prestatieafspraken onderwijs 2022 geven we 

uitvoering aan het toekomstbestendig houden van de gemaakte afspraken op 

onderwijsgebied in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.  

5.1.2e 5.1.2e

5.1.2e
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Bij het afsluiten van de privaatrechtelijke overeenkomsten doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting met de schoolbesturen op 27 juni 2007 en de herijking van deze 

overeenkomsten op 15 juni 2016 is er een inhoudelijk kader door uw raad vastgesteld. 

Met de actualisatie van de convenant prestatieafspraken zijn wij van mening dat het 

inhoudelijk kader wijzigt. Op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet, stellen 

wij uw Raad in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het convenant 

prestatieafspraken onderwijs 2022. 

Doelstelling van ons voorstel is om de Raad actief te informeren over het convenant 

prestatieafspraken onderwijs 2022 en wensen en bedenkingen te vragen. 

 

Ad 2. Realiseren ambities doordecentralisatie inclusief voldoen aan ‘t Klimaatakkoord 2050 

in combinatie met de afgesproken ambities en de beschikbare financiële middelen. 

Met bijgevoegde raadsbrief willen we de Raad actief informeren over het belangrijkste 

dilemma dat uit de evaluatie Doordecentralisatie is gekomen, te weten het voldoen aan het 

klimaatakkoord 2050 in combinatie met de afgesproken ambities en de beschikbare 

financiële middelen, én vragen wij richting. We benadrukken hier dat het gaat om lange 

termijnbeleid; schoolgebouwen worden immers voor 40 jaar neergezet. 

 

Hiermee geven we invulling aan de ambitie vanuit het Programma Onderwijs om te 

voorzien in duurzame, moderne en toegankelijke onderwijsgebouwen voor kinderen en 

jongeren. We dragen bij de uitvoering van onze onderwijshuisvestingstaak in 

samenwerking met de schoolbesturen bij aan onze ambities op het gebied van gezondheid 

(groene schoolpleinen, gezonde school, frisse klaslokalen) en duurzaamheid 

(verduurzaming schoolgebouwen). De coronapandemie heeft recent aangetoond hoe 

belangrijk gezonde gebouwen zijn voor de kinderen en jongeren in onze stad. 

 

Argumenten 

Ad. 1. Actualisatie convenant prestatieafspraken. 

Door de gemeente en het onderwijs een aantal afspraken gemaakt over de prestaties op 

onderwijsgebied in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen. Deze afspraken zijn 

opgenomen in het convenant prestatieafspraken onderwijs d.d. 18 december 2007. De 

gemeentelijke bijdrage voor onderwijshuisvesting is voorwaardenscheppend voor goed 

onderwijs en voor het realiseren van de maatschappelijke taak van schoolbesturen. 

In de overeenkomsten doordecentralisatie onderwijshuisvesting is vastgesteld welke 

financiële middelen voor de onderwijshuisvesting de gemeente jaarlijks beschikbaar zal 

stellen aan de schoolbesturen om te kunnen voldoen aan de gemaakte prestatieafspraken 

op onderwijsgebied. 

 

Het convenant prestatieafspraken is toe aan een update om deze weer toekomst bestendig 

te maken. Vooral de toezegging van de schoolbesturen in het Primair Onderwijs (PO) om in 

elke wijk één volwaardige onderwijsvoorziening in stand te houden is niet meer haalbaar 

nu een aantal PO-scholen onder of tegen de opheffingsnorm zitten. De afspraak wordt dat 

PO besturen gezamenlijk zorg dragen dat kinderen zoveel mogelijk dichtbij huis naar 

school kunnen gaan.  

 

Op dit moment is er ook een evaluatie van het gemengde scholenbeleid gaande. Even ter 

duiding: De concrete afspraken m.b.t. aanpassing leerlingenplafond of te wel: wanneer, 

wat, hoe en waarom leerlingenplafonds worden aangepast moeten straks landen in de 
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overeenkomst van centrale aanmelding op basis van de evaluatie gemengde 

scholenbeleid. Het convenant is het kader waarom je deze afspraken maakt. 

 

Op 11 januari 2022 is in een bestuurlijk overleg met alle schoolbesturen (mondeling) 

ingestemd met het convenant prestatieafspraken 2022. Tevens gaan we nu de niet-

doorgedecentraliseerde schoolbesturen benaderen met de vraag of zij hierbij willen 

aansluiten.  

Met de actualisatie van de convenant prestatieafspraken zijn wij van mening dat het 

inhoudelijk kader wijzigt. Op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet, stellen 

wij uw Raad in de gelegenheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het convenant 

prestatieafspraken onderwijs 2022. 

In de bijlage treft u het convenant prestatieafspraken onderwijs 2022. 

 

Met bijgevoegde brief wordt de Raad actief geïnformeerd over het geactualiseerde 

convenant prestatieafspraken. Bij deze bief hoort ook een bijlage bestaande uit: 

- De oorspronkelijke tekst van het convenant prestatieafspraken d.d. 18 december 2007 

- De tekstuele aanpassingen 

- De nieuwe afspraken in het convenant prestatieafspraken onderwijs 2022. 

 

Ad 2. Realiseren ambities doordecentralisatie inclusief voldoen aan ‘t Klimaatakkoord 2050 

in combinatie met de afgesproken ambities en de beschikbare financiële middelen. 

 

In de Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2020, vastgesteld op 18 februari 

2020, zijn de volgende aandachtspunten voor de evaluatie DDC opgenomen. 

 

Voor de komende evaluatie zien de betrokken partijen onder meer de volgende 

aandachtspunten (Bijlage A): 

 

• Door het aantrekken van de economie in combinatie met het aanscherpen van de eisen 

op het gebied van duurzaamheid (binnenklimaat, BENG en gasloos) zijn de bouwkosten 

fors gestegen. 

• Er zijn geen middelen vanuit het Rijk toegevoegd aan het Gemeentefonds met het oog op 

deze gestegen bouwkosten. Zodoende is de overeengekomen DDC-vergoeding niet 

aangepast. 

• Schoolbesturen geven aan dat ze voor iedere euro minder kunnen realiseren en dat dit 

van invloed kan zijn op het tempo qua vernieuwing; het netto investeringspotentieel om te 

kunnen vernieuwen en verduurzamen neemt af. 

• De schoolbesturen willen graag in overleg met Gemeente Nijmegen op welke wijze 

gezamenlijk de ambities op duurzaamheidsgebied kunnen worden bereikt. 

…  

Bron: Bijlage A Monitor Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting 2020 

 

We leggen dit hieronder nader uit. 

De gemeente heeft de (wettelijke) zorgplicht voor onderwijshuisvesting in het PO (Primair 

Onderwijs) en VO (Voortgezet Onderwijs). In Nijmegen is deze zorgplicht sinds begin 2008 

grotendeels doorgelegd naar de schoolbesturen middels privaatrechtelijke 

doordecentralisatie (DDC) overeenkomsten met de schoolbesturen. In ruil hiervoor 

ontvangen zij een jaarlijkse DDC-vergoeding.  



 

 

Collegevoorstel    

  Tussentijdse terugkoppeling 

Evaluatie Doordecentralisatie 

Onderwijshuisvesting 

 

In de DDC-overeenkomsten is als doelstelling vastgelegd dat de scholen een 

inspanningsverplichting aanvaarden om binnen een periode van 40 jaar na het tot stand 

komen van de overeenkomst in 2008 alle schoollocaties te vernieuwen (dus van 2008 tot 

2048).  

 

Contractueel is afgesproken is dat er in 2020 een evaluatie plaatsvindt van de DDC-

overeenkomst. Grootste knelpunt die uit de evaluatie komt is het voldoen aan het 

klimaatakkoord 2050 in combinatie met de afgesproken ambities en beschikbare financiële 

middelen ofwel de financiering van de onderwijshuisvesting. 

 

Door het aantrekken van de economie en schaarste vanwege corona in combinatie met het 

aanscherpen van de eisen op het gebied van duurzaamheid (binnenklimaat/ventileren 

a.g.v. corona, BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) per 1-1-2021 en gasloos bouwen) zijn 

de bouwkosten fors gestegen. Hierdoor is er een groot financieel verschil tussen de 

bekostiging van onderwijshuisvesting vanuit het Rijk én de werkelijke bouwkosten 

ontstaan.  

Er zijn geen middelen vanuit het Rijk toegevoegd aan het Gemeentefonds met het oog op 

deze gestegen bouwkosten. Zodoende is de overeengekomen DDC-vergoeding aan 

schoolbesturen niet aangepast (tekort: VNG norm 40% en 10% BENG bouwen). 

Schoolbesturen geven aan dat ze voor iedere euro minder kunnen realiseren en dat dit van 

invloed is op het tempo qua vernieuwing: het netto investeringspotentieel om te kunnen 

vernieuwen en verduurzamen neemt af. 

 

De doordecentralisatie houdt alleen rekening met nieuwbouw/vervanging/renovatie van 

scholen conform het (oude) bouwbesluit 2012. Financiering van extra 

duurzaamheidswensen en ambities vanuit Rijk, gemeente en scholen a.g.v. het nieuwe 

bouwbesluit 2021 én het klimaatakkoord is niet meegenomen in het rekenmodel van de 

Doordecentralisatie. Raad, burgers, leerlingen en ouders e.d. verwachten dit echter wel. 

 

Nijmegen heeft als doelstelling om in 2045 een energie-neutrale stad te zijn. Om dit te 

bereiken is onder meer in de Warmtevisie bepaald dat de gebouwde omgeving aardgasvrij 

is in 2045. 

Tevens zijn we gebonden aan het klimaatakkoord.  

In het Klimaatakkoord van 2019 is vastgelegd dat in 2050 gebouwen nog maar 5% CO2 

mogen uitstoten t.o.v. 1990. In 2030 is dit 50%. Om deze zeer forse vermindering te halen 

moet het gebruik van fossiele brandstoffen vergaand worden gereduceerd. Ditzelfde geldt 

ook voor het grondstoffen gebruik. In 2030 moet dit gehalveerd zijn t.o.v. 2016, in 2050 

moet de bouw volledig circulair zijn. Dit is een flinke uitdaging en vraagt van ons allen ook 

een andere houding en bewustwording1.   

 
1 Uitgangspunten klimaatakkoord en Sectorale Routekaart (PO-Raad, VO-raad en de 

VNG 2020)  

- Doelstelling 2030 = 49% CO2 reductie (tov referentiejaar 1990) = 44% tov 2017  

- Doelstelling 2050 = 95% CO2 reductie (tov referentiejaar 1990) = 90% tov 2017  

- Reductie CO2 uitstoot over periode 1990-2017 is 5% (2017 wordt gehanteerd als 

referentiejaar)  

- Emissiefactor gas = 1,78 kg/kWh in 2017 (zie stap 5 uit rekentool daadwerkelijk 

energieverbruik)  
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De verwachting is dat het klimaatakkoord vertaald gaat worden in wetgeving. Met andere 

woorden: het bouwbesluit zal verder worden aangepast c.q. worden verscherpt. 

In combinatie met de reeds (landelijk) aangescherpte bouwbesluiten (BENG per 1-1-2021, 

gasloos bouwen, nieuwe ventilatienormen bij scholen a.g.v. corona), waarvoor geen 

(structurele) extra middelen zijn gekomen, en omdat de bouwprijzen exponentieel harder 

zijn gestegen dan de reguliere inflatie, ligt de toekomstige financiering van de 

onderwijshuisvesting onder zware druk.  

Dit is dan ook het grote discussiepunt bij de evaluatie. 

 

Uit het Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting funderend 

onderwijs ‘Een vak apart. Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel’ komt naar 

voren dat er landelijk € 700 miljoen per jaar extra nodig is om te voldoen aan de 

verduurzamingsopgave van de schoolgebouwen (Bron: IBO, blz 37/38).  

Een grove benadering is dat Nijmegen ongeveer 1% van het landelijk totaal behelst; komt 

daarmee voor Nijmegen ruwweg op € 7 miljoen per jaar. Grote vraag hierbij is of het Rijk de 

hiervoor benodigde extra middelen beschikbaar stelt. 

 

Wij hebben Kenniscentrum Ruimte-OK gevraagd om dit specifiek voor Nijmegen in beeld te 

brengen. Dit heeft geresulteerd in 2 scenario’s2: 

 

Scenario 1: Voldoen aan DDC-overeenkomst 

Voldoen aan de huidige DDC overeenkomst met ongewijzigde afspraken. Dit betekent dat 

vernieuwde scholen enkel hoeven te voldoen aan de huidige energie- en bouwwetgeving 

(BENG per 1-1-2021). Alle scholen worden in 40 jaar vernieuwd naar de huidige energie- en 

bouwwetgeving en de jaarlijkse DDC-vergoeding blijft hetzelfde. Met dit scenario wordt 

geen rekening gehouden met gemaakte afspraken in het klimaatakkoord. De consequentie 

is dat er op een later moment (bij het verwerken van het klimaatakkoord in wet- en 

regelgeving) een inhaalslag gedaan moeten worden. Deze inhaalslag zal waarschijnlijk 

kostbaarder zijn omdat er niet op geanticipeerd is.  

 

Scenario 2: Voldoen aan DDC-overeenkomst + voldoen aan klimaatdoelstellingen 

klimaatakkoord. 

Dit scenario brengt de consequenties in beeld als alle scholen worden aangepakt op de 

doelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord (ENG). Dit betekent dat niet alleen 

de nog te vernieuwen scholen gaan voldoen aan het afspraken van het klimaatakkoord, 

maar tevens ook de scholen die reeds binnen de DDC zijn vernieuwd/ vervangen. 

 

Op basis van de gemaakte modelmatige doorrekening wordt zichtbaar wat de financiële 

gevolgen zijn van de invoering van BENG per 1-1-2021 én de doelstellingen uit het 

klimaatakkoord. Deels zijn deze berekeningen gebaseerd op aannames conform het model 

van het landelijk kenniscentrum Ruimte Ok.  

 

- Emissiefactor elektra verbruik (conform KEV 2019) = 0,45 kg/kWh in 2017 – 

 Emissiefactor elektra verbruik (conform KEV 2019) = 0,30 kg/kWh in 2025 en 0,09 

kg/kWh in 2030 
2 Bron: “Financiële doorrekening verduurzaming schoolgebouwen Nijmegen (versie 

10-12-21) van kenniscentrum Ruimte-OK 
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  CO2-reductie Totale kosten Kosten per jaar 

  in 2050  tot 2050  tot 2050 

DDC-scholen 

Scenario 1 40%  € 199 miljoen € 6,6 miljoen 

Scenario 2 95%  € 372 miljoen € 12,4 miljoen 

Niet-DDC-scholen 

Scenario 1 40%  € 45 miljoen € 1,5 miljoen 

Scenario 2 95%  € 56 miljoen € 1,9 miljoen 

Totaal DDC + Niet-DDC: 

Scenario 1 40%  € 244 miljoen € 8,1 miljoen 

Scenario 2 95%  € 428 miljoen € 14,3 miljoen 

Dekking    € 69 miljoen € 2,3 miljoen 

Tekort DDC + Niet-DDC     

Scenario 1 40%  € 175 miljoen € 5,8 miljoen 

Scenario 2 95%  € 359 miljoen € 12,0 miljoen 

 

 

Scenario 1 gaat uit van de huidige situatie. De vraag is nu hoeveel van de totaal berekende 

kosten worden door de jaarlijkse DDC-vergoeding gedekt. 

Uit een eerste analyse van de jaarlijkse uitgaven van schoolbesturen blijkt dat de 

beschikbare investeringsruimte bij schoolbesturen steeds kleiner wordt. Reden hiervoor is 

dat de indexering van de rekenvergoeding achterblijft bij de kostenstijgingen van de 

scholen(ver)bouw. Vooral voor schoolbesturen met een oud gebouwenbestand vormt dit in 

toenemende mate een probleem.  

Een eerste vingeroefening laat zien dat er jaarlijks ca. € 2,3 miljoen of wel € 69 miljoen in 

totaal tot 2050 beschikbaar is voor het vernieuwen van de restant schoolgebouwen (ca. 

16% van de jaarlijkse DDC-vergoeding). Dit bedrag is inzetbaar voor aangaan nieuwe 

investeringen in de huisvesting en afdekking van risico’s (bijvoorbeeld extra kosten bij 

asbest en- of tegenvallende gebouwprestaties bij gebruik nieuwe technologieën).  

De overige kosten van de DDC-vergoeding worden besteed aan vaste kapitaallasten over 

reeds gedane investeringen in de huisvesting (49%), verzekeringen en schades (2%), 

advieskosten (1%) als ook de huur voor bewegingsonderwijs (4%), tijdelijke huisvesting 

(7%) en huur onderwijsruimten van doorgedecentraliseerde leerlingen die gehuisvest zijn 

in gemeentelijke gebouwen (6%)  

De eindconclusie is dat de scholen niet meer kunnen voldoen aan de afgesproken ambitie 

om in 40 jaar alles te vernieuwen. 

 

Het verschil tussen scenario 1 en 2 toont het feitelijke tekort aan financiële 

dekkingsmiddelen voor de verduurzamingsopgave. De doorrekening maakt duidelijk dat 

de huidige DDC vergoeding niet bedacht is op de verduurzamingsopgave vanuit het 

Klimaatakkoord 2050. Dit is geen vrijblijvende opgave. Zonder een verhoging van de DDC-

rekenvergoeding wordt dit jaarlijkse tekort van circa. € 5,8 miljoen (€ 12,4 miljoen min € 6,6 

miljoen) aan benodigde investeringsruimte neergelegd bij de schoolbesturen zonder dat 

deze hiervoor over dekkingsmiddelen beschikken. Voor de niet-doorgedecentraliseerde 

scholen betekent dit een jaarlijks tekort van € 0,4 miljoen (€ 1,9 miljoen min € 1,5 miljoen) 

voor de gemeente. In totaal dus een tekort van € 6,2 miljoen per jaar.  
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Dit bedrag kun je zetten tegen de eerder genoemde landelijke rekensom van ca. € 7,0 

miljoen voor Nijmegen. Dit lager bedrag wordt veroorzaakt door het succes van de 

doordecentralisatie. Landelijk ligt het vervangingstempo op 1,33% (jaarlijkse vervanging 

125 van totaal 9.300 gebouwen). Voor Nijmegen ligt het huidige vervangingstempo op 

3,53% (jaarlijkse vervanging 2,4 van de 68 DDC schoolgebouwen). Dit is dus aanzienlijk 

hoger dan landelijk. 

 

Op het moment van schrijven van dit memo is nog niet duidelijk of er extra geld komt naar 

het gemeentefonds voor onderwijshuisvesting vanuit het nieuwe landelijke 

coalitieakkoord.  

 

Om het tekort aan dekkingsmiddelen op te vangen kan worden besloten om de ambitie/ 

doelstellingen te verlagen en/of kan er extra DDC-vergoeding beschikbaar worden gesteld. 

Hierbij merken wij op dat in scenario 1 nog niet wordt voldaan aan de gemaakte afspraken 

in het klimaatakkoord. Daarmee zouden we het probleem in feite een aantal jaren ‘vooruit 

schuiven’. 

 

Kanttekening bij deze modelmatige berekeningen: 

De berekeningen van de scenario’s zijn gebaseerd op een modelmatige benadering en 

geven op hoofdlijnen een algemene tendens weer. De uitwerking zal per schoolbestuur 

verschillen en voor ieder gebouw anders kunnen uitpakken. In de doorrekening is geen 

rekening gehouden met een toename of afname in vierkante meters als gevolg van groei- 

krimp. Met oog op toekomstige investeringen kan het wenselijk zijn om de aanwezige 

overcapaciteit in het basisonderwijs terug te dringen. Voor een daadwerkelijk inzicht op 

gebouwniveau zal een verdiepingsslag moeten plaatsvinden. Meer inzicht in het 

daadwerkelijk gemeten energieverbruik gaat daarbij helpen. Voor een juist inzicht in het 

verloop van het genoemde investeringsruimte per schoolbestuur, is het nodig inzicht te 

hebben in de vrijval van kapitaallasten en het tempo waarin nieuwe investeringen voor het 

desbetreffende schoolbestuur gaan plaatsvinden. Met deze modelmatige benadering is 

daar nog niet in voorzien. 

 

Vraagstelling aan de Raad: 

Bij het afsluiten van de privaatrechtelijke overeenkomsten doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting met de schoolbesturen op 27 juni 2007 en de herijking van deze 

overeenkomsten op 15 juni 2016 is er een inhoudelijk kader door uw raad vastgesteld. 

Gezien bovenstaande problematiek zijn wij van mening dat het inhoudelijk en financieel 

kader voor de toekomst niet meer houdbaar is.  

Op grond van artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet, stellen wij uw Raad in de 

gelegenheid om uw wensen en bedenkingen te uiten over het voldoen aan ‘t 

Klimaatakkoord 2050 in combinatie met de afgesproken ambities en de beschikbare 

financiële middelen. 

Wij vragen u richting te geven over de te maken keuzes en wij verzoeken u deze keuzes mee 

te nemen in de aankomende coalitieonderhandelingen. 

 

De opgave voor de nieuwe coalitie en de schoolbesturen is om voor de komende 5 jaar het 

tempo m.b.t. vernieuwing onderwijshuisvesting vast te houden óf de ambitie te verlagen.  

• per eind 2020, dus na 13 jaar looptijd van de DDC-overeenkomst, is ruim 60% van het 

totale bruto vloeroppervlak (bvo) bij de start DDC daadwerkelijk vernieuwd; 
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• per sector zijn behoorlijke verschillen zichtbaar: zo heeft eind 2020 het VO 76,2% van 

het bvo vernieuwd. In het PO ligt dit op 36,7% en in het SO op 35,8%. 

• indien de huidige plannen worden uitgevoerd conform prognose zal na 17 jaar ruim 

67% vernieuwd zijn. 

 

Vooral het PO en SO verdient de komende bestuursperiode extra aandacht. Hierbij merken 

wij op dat de makkelijke locaties (het “laaghangend fruit”) inmiddels gerealiseerd zijn en 

nu volgen de complexere vraagstukken. 

 

Kanttekeningen 

Er zijn geen kanttekeningen. 

 

Financiën 

Dit collegevoorstel heeft geen financiële gevolgen. 

 

Vervolg 

Ad 1 Convenant Prestatieafspraken onderwijs 2020 

Op basis van de wensen en bedenkingen van de raad zullen wij, samen met de 

schoolbesturen, een definitieve versie van het convenant prestatieafspraken onderwijs 

2020 maken. Hierna vragen wij de doorgedecentraliseerde scholen het convenant 

prestatieafspraken onderwijs 2020 te ondertekenen en zullen wij het convenant ter 

besluitvorming aanbieden aan ons college. Tevens gaan we nu de niet-

doorgedecentraliseerde schoolbesturen benaderen met de vraag of zij hierbij willen 

aansluiten. Hierna zullen we een officieel ondertekenmoment organiseren waarbij de 

burgemeester het convenant namens de gemeente zal ondertekenen. 

 

Ad 2 Voldoen aan ‘t Klimaatakkoord 2050 in combinatie met de afgesproken ambities en de 

beschikbare financiële middelen. 

We vragen de nieuwe raad om richting te geven in de te maken keuzes en dit mee te nemen 

in de coalitieonderhandelingen. Op basis van deze resultaten kunnen wij de evaluatie DDC 

verder voortzetten en komen met een eindrapportage (eventueel) aangevuld met nieuwe 

afspraken. 

 

Bijlage(n) 

1. Convenant Prestatieafspraken onderwijs 2020 

2. Raadsbief m.b.t. tussentijdse terugkoppeling Evaluatie Doordecentralisatie 

onderwijshuisvesting. 
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