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Sterredans

Planvorming

Prijs- en contractvorming
Voorbereiden onderhandeling
Onderhandelingsprocedure
Beoordelling en gunning
Ontwerpfase

Technisch ontwerp
Uitvoerend ontwerp
Realisatiefase

Voorbereiding realisatie
Realisatie

Ingebruikname
Vergunningstraject
Procedure omgevingsvergunning

Bezwaarperiode omgevingsvergunning (risico)

Uitgangspunt

De bouwactiviteiten dienen te starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Bouwactiviteiten dienen afgerond te zijn op 31 december 2023.

Eenmaal verlenging mogelijk. Voorwaarde op 30 juni 2024 afgerond.




