
Planning upgrade De Sterredans
Datum:17 december 2020
Status: Concept
Bijlage: 6 (planning)
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Sterredans
Planvorming
Prijs- en contractvorming
Voorbereiden onderhandeling
Onderhandelingsprocedure
Beoordelling en gunning
Ontwerpfase
Technisch ontwerp
Uitvoerend ontwerp
Realisatiefase
Voorbereiding realisatie
Realisatie 
Ingebruikname
Vergunningstraject
Procedure omgevingsvergunning
Bezwaarperiode omgevingsvergunning (risico)

Uitgangspunt
De bouwactiviteiten dienen te starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Bouwactiviteiten dienen afgerond te zijn op 31 december 2023.
Eenmaal verlenging mogelijk. Voorwaarde op 30 juni 2024 afgerond. 
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Stichting Sint Josephscholen
Nijmegen
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