Planning renovatie Klein Heyendaal

Stichting Sint Josephscholen
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Klein Heyendaal

Planvorming

Definitiefase

Plan van Aanpak / Programma van Eisen
Selectie adviseurs

Besluitvorming definitiefase
Ontwerpfase

VO fase

Besluitvorming VO Fase

DO & Technische omgeschrijvingen
Voorbereiden aanbesteding
Aanbestedingsprocedure
Beoordeling & gunning aanbesteding
Realisatiefase

Voorbereiding realisatie

Realisatie

Ingebruikname

Uitgangspunt

De bouwactiviteiten dienen te starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022. Bouwactiviteiten dienen afgerond te zijn op 31 december 2023.
Eenmaal verlenging mogelijk. Voorwaarde op 30 juni 2024 afgerond.




