

Verslag vervolgacties SOK Dukenburg

Project Warmtenet Dukenburg
Ons kenmerk 240228 (DH) Vervolgacties SOK Dukenburg
Onderwerp Verslag overleg vervolgacties SOK Dukenburg
Datum 28 februari 2024

Aanwezigen:

- | | |
|----------|---------------------|
| • 5.1.2e | VBTM |
| • 5.1.2e | Firan |
| • 5.1.2e | ARN |
| • 5.1.2e | Gemeente Nijmegen |
| • 5.1.2e | InWarmte |
| • 5.1.2e | Fakton |
| • 5.1.2e | Atriensis Projecten |

1 Verslag 31 januari 2024

Het verslag wordt goedgekeurd. Er wordt kort ingegaan op de draagvlakmetingen en de reacties van huurders in combinatie met 'de onrust die er vooral in de buitenwereld' is.

2 Voortgang

Zie hierna het meest actuele overzicht in schema. De voortgang wordt besproken. Alle regiehouders (zie derde kolom schema hierna) geven voor hun onderdeel aan 'op planning te zitten' en de deadline te gaan halen. Aan de laatste kolom zijn enkele verduidelijkingen vanuit dit overleg toegevoegd. Vervolgafspraken:

- 20 maart van 10:30 tot 12:00
- 10 april van 10:30 tot 12:00
- 1 mei van 10:30 tot 12:00

Project Warmtenet Dukenburg
Onderwerp Verslag overleg vervolgacties SOK Dukenburg
Datum 28 februari 2024

	Wat?	Wanneer af?	Regie	Uit te voeren door en eventuele opmerkingen
4.1.4				
	Draagvlakmeting (70%)	1-mei	Woningcorporaties	Woningcorporaties
4.1.4				

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 4.1 lid 4	Buiten reikwijdte verzoek	2
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2