

Verslag begeleidingsgroep tippelzone

15 september 2020, 13.30-14.30

Digitaal via Jitsi

Aanwezig: 5.1.2e, 5.1.2e, 5.1.2e
5.1.2e, 5.1.2e

Agenda

1. Terugkoppeling stand van zaken

Twee bijeenkomsten projectgroep:

Loopt goed, slagvaardig en sfeer is positief

Tweede bijeenkomst uitvoerend team:

heeft vooral de functie van het opzetten van een team. Zij denken mee en bereiden voor.

Samenvoegen data Iriszorg, gemeente GGD:

is gebeurd, lijst is aangevuld, levert niet veel nieuwe dingen op. GGD gaat nog verslag maken van de inzet tijdens de coronasluiting, waar bestond outreachende aanpak uit en meer feiten, data.

Gesprek 5.1.2e (politie)

Kort gesprek, hij wordt op de hoogte gehouden van de voortgang, en vraagt nog cijfers ovelast en criminaliteit na van de afgelopen periode

Afspraak Groningen

5.1.2e gaan mee om vooral ook door te vragen over wat het vraagt van de gemeente/ vooral mbt wonen.

Betrekken raadsleden bij proces

Betrekken raadsleden: lastig om dit in oktober te plannen, i.v.m. volle agenda's voor begroting. Maar de Raad beslist niet over het plan, maar nemen we wel mee in het proces. Dus daarom kan dit ook in november als het plan al in het college besproken is.

2. Overlap KIS – project sluiten tippelzone

Keuze maken over hoe hiermee om te gaan

De samenwerking met de GGD loopt stroef, er is frustratie bij hun te merken. We hebben de GGD wel nodig, maar de vraag is in welke positie en rol. De GGD heeft er moeite mee dat het project apart is georganiseerd. Vragen zich af of de regierol bij het KIS nog wel passend is bij hun. 30 september is de volgende stuurgroep KIS, daarvoor spreekt 5.1.2e ook nog met 5.1.2e.

3. Datum sluiting

Keuze voorleggen in projectgroep, vaststellen met begeleidingsgroep

Op basis van de inventarisatie van woonmogelijkheden voor de vrouwen, kunnen we bepalen wat het gevolg is van deze mogelijkheden. Op basis van de opgave kan bepaald worden hoeveel tijd we hiervoor nodig hebben. Zorg kan aangepast worden op de planning van wonen.

5.1.2e

Radar Advies) naar voren komt.

Voor de aanpak voortkomend uit de 5.1.2e voor de opdracht Dak- en Thuislozen zal een Opgave-regisseur aangesteld worden. Dat moet vrij snel van start gaan. Het gaat hierbij om de inzet van de 5.1.2e Bestaande initiatieven moeten met elkaar verbonden worden dus ook ons project

5.1.2e

n met de corporatie op bestuurlijk niveau.

4. Casemanagement *Profiel casemanagers*

Ligt nu bij het projectteam en uitvoerend team. Dit gaan we verwerken en leggen we bij jullie voor ter accordering.

5.1.2e

Van belang om te bepalen of we open gaan werven of werven bij een aantal specifieke

5.1.2e

5.1.2e GGZ problematiek, verslaving. Het moeten vooral mensen zijn die open staan voor de doelgroep en daar affiniteit mee hebben. Integrale aanpak essentieel.

Actiepunten

5.1.2e & 5.1.2e: Nog een keer proberen om het aantal vrouwen dat niet op de tippelzone werkt maar wel als straatsekswerker werkt te achterhalen via de GGD

5.1.2e: probeert bijeenkomst Raad te plannen, indien mogelijk in oktober, eventueel in november.

5.1.2e praat met 5.1.2e van de GGD

5.1.2e legt contact met Leger Des Heils, 5.1.2e

Volgende bijeenkomst 29 september om 15:30 uur.

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2