

Verslag begeleidingsgroep tippelzone

10 december 2020

Deelnemers:

- 5.1.2e
- 5.1.2e
- 5.1.2e (afwezig)
- 5.1.2e, 5.1.2e

Agenda

1. Vaststellen agenda en mededelingen

Geen mededelingen aanvullend op de agenda.

2. Terugblik plan van aanpak

Drie acties van 5.1.2e waar we op moeten acteren:

1. Escalatie rondom opmerking 5.1.2e tijdens inspraak avond over niet mogen betreden tippelzone.
2. Bespreking maandagavond van IrisZorg met raadsleden: onenigheid met 5.1.2e m.b.t. de aanwezigheid van 5.1.2e bij dit gesprek. Dit geeft aan dat we alert moeten zijn in dit proces.
3. Fout in transcriptie toezeggingen raadsvergadering: 5.1.2e heeft genoteerd dat Grete Visser heeft toegezegd dat de casemanagers nu niet geworven zullen worden, dit heeft Grete echter niet gezegd.

Actie op 2: 5.1.2e vraagt 5.1.2e om gemeentesecretaris te vragen om 5.1.2e te wijzen op zijn rol. Ook vraagt 5.1.2e aan 5.1.2e of hij haar, naast 5.1.2e, voortaan in de mailwisseling mee wilt nemen.

Actie op 3: 5.1.2e zal dit met 5.1.2e oppakken en de feitelijke onjuistheid rechtzetten. 5.1.2e zal de feitelijke tekst op papier zetten, 5.1.2e kan dit vervolgens corrigeren bij 5.1.2e en aangeven dat wij gewoon doorgaan met het plan. Op basis van het besluit genomen door het college is de uitvoering gestart. We zetten de uitvoering on hold maar de voorbereiding blijft doorgaan.

Start met aanpak: projectgroep geeft unaniem aan door te willen gaan met de werving van professionals. Acceptabel risico dat het plan niet doorgaat en dat professionals niet kunnen starten.

Raad kan het aanwijzingsbesluit voor een tippelzone, waar zij het college voor hebben gemandateerd, terugnemen. Zodat de raad uiteindelijk een tippelzone kan aanwijzen. GroenLinks onderzoekt deze mogelijkheid nu. Vermoedelijk zal Bruls hiervoor gaan liggen.

3. Gezamenlijke aftrap project januari 2021

Kick off uitstellen, totdat de raad er ook achter staat, zodat wij hen ook kunnen uitnodigen. Datum pas bepalen als commotie is gaan liggen.

4. Rol van projectleiding in de politieke arena

Vraag wat nu de rol van 5.1.2e is in het politieke speelveld.

Rol 5.1.2e is faciliterend. Wens is om bepaalde zaken meer in overleg willen afstemmen (zoals bijv. wel/niet aansluiten bij overleg met IrisZorg). Daarnaast belangrijk dat in bepaling strategie één lijn getrokken wordt. Hier alert op zijn en communicatie strak houden. Vervanging van leden begeleidingscommissie ook belangrijk bij afwezigheid van een van de leden.

Rol begeleidingscommissie en projectgroep: voorstel van de projectgroep is om beide in elkaar te schuiven. Deze groep niet te groot maken, en op onderwerpen subgroepen organiseren.

5.1.2e geeft aan de projectgroep op onderdelen te willen verbreden, specifiek met het onderwerp dak- en thuislozen (15/15). Verbreding is mooi voor de partijen die aansluiten, maar dit maakt ook de focus lastiger. Op dak- en thuislozen komt ook een projectleider, dus diegene heeft die focus.

Voorste om het geen projectgroep maar regiegroep te noemen. Met verschillende subgroepen rondom thema's (wonen, schuldhulpverlening, casemanagement etc.)

5.1.2e en 5.1.2e maken een voorstel voor de projectaanpak in de uitvoeringsfase. Dit leggen we terug bij projectgroep en begeleidingscommissie

5. Organisatorische zaken

Brieven voor casemanagement zijn al verzonden, reactie GGD binnen.

5.1.2e heeft GGD gesproken, ze lijken bij te draaien, positief over de aanpak.

6. Afsluiting

5.1.2e is afwezig van 12 december t/m 4 januari

5.1.2e is afwezig van 21 december t/m 5 januari

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2