Tijdspad voorbereiding en besluitvorming nieuw zorgplan tippelzone

versie 22 feb 21

Week data
Concept Opdrachtformulering voor Week 8 Ma 22-23 februari
Plan B
Akkoord op opdrachtformulering Begeleidingscie Week 8 Wo 24 februari
Akkoord opdrachtformulering Combi-overleg Grete / Week g Ma 1 maart?
portefeuillehouders burgemeester EEESlsvp | of
organiseren Week 10 Of 8 maart? Bij 8 maart: alles
hierna een week
verschuiven
Bijgesteld projectvoorstel HHM Week 9 Wo 2-5 maart
Vaststellen projectvoorstel Begeleidingscie Week 10 Do 11 maart
Akkoord projectvoorstel Combi-overleg Grete / Week 11 Ma 15 maart
portefeuillehouders burgemeester
svp organiseren bij
voorkeur op ma 15 maart Of week12 | of ma 22 maart Bij 22 maart: alles
hierna nog week
verschuiven
Start Projectgroep voor Plan B HHM Week 11 Di 16-19 maart
Of week 12 | of di 23-27 maart
Plannen bijeenkomst casemanagers | HHM / B Week 12 22-16 maart
Of 3omrt-3 april
HHM Realisatie aangepast plan Week 12-20 | Ma 22 mrt -14 mei




Of week 13- | Of

20 ma 29 mrt -14 mei
Vaststellen Zorgaanpak aangepast Begeleidingscie M - Week 20 17-20 mei
plan verzoek plannen op ma of di

17/18 mei

Collegevoorstel opstellen aangepast Week 21 Di 25-26 mei,
plan + raadsbrief over ontwikkelingen
rondom aangepaste plannen voor
toekomstige zorgaanpak met reactie
andere verzoeken opgenomen in de
motie worden gerealiseerd.+
mandaatbesluit budgethouder
subsidietoekenning vitvoering
aangepast Plan.
Collegevoorstel + raadsbrief + Combi-po Week 22 Ma 31 mei
mandateren budgethouder Grete/burgemeester
subsidieverlening BES: svp laten inplannen
Collegevoorstel aangepast plan + Week 22 Di1juni
raadsbrief over ontwikkelingen
rondom aangepaste plannen voor
toekomstige zorgaanpak en of en zo Of week 23
ja hoe andere verzoeken opgenomen Of di 8 juni
in de motie worden gerealiseerd (
nog geen vaststelling
subsidieaanvraag projectleiding )
Collegebesluit aangepast plan + Besluit Week 24 15 juni
raadsbrief + mandatering
subsidieverlening

Of week 25 | Of 21 _juni
Brief beantwoording motie + Moment van agenderingte | 23 of 30 juni
aangepaste zorgaanpak door raad bepalen door de raad. of 14 juli?

geagendeerd




Opstarten Week 35 31 augustus
subsidieverleningsprocedure o.v.b.

reactie college op standpunt raad

Voorlopige planning opstarten van Eind september 2021 Week 38/39 | 20/27 september

Plan B: pas na verwerking
collegestandpunt op de reactie van
de raad op het plan
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