
 

 

 

Tijdspad voorbereiding en besluitvorming nieuw zorgplan tippelzone 

versie 22 feb 21 

 

  Week data  

     

Concept Opdrachtformulering voor 
Plan B 

  Week 8 Ma 22-23 februari  

Akkoord op opdrachtformulering Begeleidingscie Week 8 Wo 24 februari  

Akkoord opdrachtformulering 
portefeuillehouders 

Combi-overleg Grete / 
burgemeester   svp 
organiseren 

Week 9 
of  
Week 10 

Ma 1 maart? 
 
Of 8 maart? 

 
 
Bij 8 maart:  alles 
hierna een week 
verschuiven 

Bijgesteld projectvoorstel  HHM Week 9 Wo 2-5 maart  

Vaststellen projectvoorstel Begeleidingscie  Week 10  Do 11 maart   

Akkoord projectvoorstel 
portefeuillehouders 

Combi-overleg Grete / 
burgemeester 

 svp organiseren bij 
voorkeur op ma 15 maart 

Week 11 
 
 
Of week 12 

Ma 15 maart 
 
 
of ma 22 maart 

 
 
 
Bij 22 maart: alles 
hierna nog week  
verschuiven 

Start Projectgroep voor Plan B HHM Week 11 
 
 
Of week 12 

Di  16-19 maart 
 
 
of di 23-27 maart 

 

Plannen bijeenkomst casemanagers HHM /  Week 12 22-16 maart 
 
Of 30mrt-3 april 

 

HHM Realisatie aangepast plan  Week 12-20 
 
 

Ma 22 mrt -14 mei 
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Of week 13-
20 

Of  
ma 29 mrt -14 mei 

Vaststellen Zorgaanpak aangepast 
plan 

Begeleidingscie : 
verzoek plannen op ma of di 
17/18 mei 

Week 20 17-20 mei  

Collegevoorstel opstellen aangepast 
plan + raadsbrief  over ontwikkelingen 
rondom aangepaste plannen voor 
toekomstige zorgaanpak met reactie  
andere verzoeken opgenomen in de 
motie worden gerealiseerd.+ 
mandaatbesluit budgethouder 
subsidietoekenning uitvoering 
aangepast Plan. 

  Week 21 Di 25-26 mei ,  
 
 

 

Collegevoorstel + raadsbrief + 
mandateren budgethouder 
subsidieverlening 

Combi-po 
Grete/burgemeester 

: svp laten inplannen 
 

Week 22 Ma 31 mei   

Collegevoorstel aangepast plan + 
raadsbrief  over ontwikkelingen 
rondom aangepaste plannen voor 
toekomstige zorgaanpak en of en zo 
ja hoe andere verzoeken opgenomen 
in de motie worden gerealiseerd ( 
nog geen  vaststelling 
subsidieaanvraag projectleiding ) 

  
 

 

Week 22 
 
 
Of week 23 

Di 1 juni  
 
 
 
Of di 8 juni 

 

Collegebesluit aangepast plan + 
raadsbrief + mandatering 
subsidieverlening 

Besluit Week 24 
 
 
 
Of week 25 

15 juni 
 
 
 
Of 21   juni 

 

Brief beantwoording motie + 
aangepaste zorgaanpak  door raad 
geagendeerd  

Moment van agendering te 
bepalen door de raad. 

23 of 30 juni 
of 14 juli? 
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Opstarten 
subsidieverleningsprocedure o.v.b. 
reactie college op standpunt raad 

  Week 35 31 augustus  

Voorlopige planning opstarten van 
Plan B:  pas na verwerking 
collegestandpunt op de reactie van 
de raad op het plan  

Eind september 2021 Week 38/39 20/27 september  
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Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen
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