Procesplan Zorgaanpak Straatsekswerkers
en toekomst tippelzone

2 maart voorbereiding in de Stuurgroep Zorg en Veiligheid
2 maart stukken gereed voor combi PO
6 maart bespreking in het Combi PO Zorg en Veiligheid
9 maart bespreking in de begeleidingscommissie Zorgaanpak Straatsekswerkers
13 maart bespreking Collegevoorstel en definitieve raadsbrief in PO BM en PO WH (optioneel)
21 maart Raadsbrief en Collegevoorstel agenderen voor Collegevergadering 28 maart
28 maart Collegevergadering + verzending brief aan de Raad
30 maart bijpraten Projectgroep Zorgaanpak Straatsekswerkers
5/12/19 april technische toelichting aan de Raad (optioneel)
13 april bespreking voortgang in de begeleidingscommissie Zorgaanpak Straatsekswerkers
Week 14/15/16 Behandeling Raad
13 april stukken gereed Stuurgroep Zorg en Veiligheid
18 april bespreking in de Stuurgroep Zorg en Veiligheid
e Terugkoppeling raadsdebat
e Voorstel borging zorgaanpak incl. financiering
e Voorstel uitwerking scenario X
20 april bijpraten Projectgroep Zorgaanpak Straatsekswerkers
2 mei stukken gereed voor combi PO (let op! Vakantie)
8 mei bespreking vervolgstappen in het Combi PO Zorg en Veiligheid
e Terugkoppeling raadsdebat
e Voorstel borging zorgaanpak incl. financiering

e Voorstel uitwerking scenario X

11 mei bespreking voortgang in de begeleidingscommissie Zorgaanpak Straatsekswerkers



24 mei stukken gereed Stuurgroep Zorg en Veiligheid

25 mei bijpraten Projectgroep Zorgaanpak Straatsekswerkers

30 mei bespreking in de Stuurgroep Zorg en Veiligheid

8 juni bespreking voortgang in de begeleidingscommissie Zorgaanpak Straatsekswerkers

14 juni stukken gereed voor combi PO

19 juni bespreking vervolgstappen in het Combi PO Zorg en Veiligheid

e  Bespreking besluitvormingsproces?

29 juni bijpraten Projectgroep Zorgaanpak Straatsekswerkers

27 juni Collegevoorstel agenderen voor Collegevergadering 4 juli

4 juli Collegevergadering

13 juli bespreking voortgang in de begeleidingscommissie Zorgaanpak Straatsekswerkers



